



Городской округ Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА**

ПРИКАЗ

Об утверждении плана мероприятий по реализации проекта адресной методической помощи 500+ в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №5» города Ханты-Мансийска в 2021 году

от 12.03.2021

№ 151

На основании приказа Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 11.03.2021 № 10-П-332 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации проекта адресной методической помощи 500+ в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый «План мероприятий по реализации проекта адресной методической помощи 500+ в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №5» города Ханты-Мансийска в 2021 году» (далее - План).
2. Отделу по общему образованию Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска, Кашицыной И.Ф., главному специалисту отдела по общему образованию Департамента образования (далее – муниципальный координатор) обеспечить:
 - 2.1. контроль реализации мероприятий Плана, утвержденного пунктом 1 настоящего приказа;
 - 2.2. взаимодействие с отделом общего образования Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, автономным учреждением дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры «Институт развития образования» по вопросам реализации проекта адресной методической помощи 500+ .

3. Руководителю муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» города Ханты-Мансийска (далее – МБОУ «СОШ №5») Кузьменковой В.М., заместителю директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Созонова Юрия Георгиевича» Ветровой С.А. (далее – муниципальный куратор) обеспечить:

3.1. организацию и проведение мероприятий Плана, утвержденного пунктом 1 настоящего приказа в части касающейся;

3.2. взаимодействие с отделом по общему образованию Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска по вопросам повышения качества образования;

3.3. исполнение всех мероприятий Плана, утвержденного пунктом 1 настоящего приказа в установленные сроки.

4. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на отдел по общему образованию Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска, муниципального координатора Кашицыну И.Ф., руководителя МБОУ «СОШ №5» Кузьменкову В.М., муниципального куратора Ветрову С.А., в части касающейся.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска Кармазину Н.И.

Директор



Ю.М. Личкун

Приложение
к приказу Департамента образования
Администрации города Ханты-Мансийска
от 12.03 2021 № 157

План мероприятий
по реализации проекта адресной методической помощи 500+
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №5»
города Ханты-Мансийска в 2021 году

№ п/п	Наименование мероприятий/мер	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Ожидаемый результат
Организационное сопровождение				
1.	Участие в окружном совещании по вопросам управления качеством образования в рамках реализации проекта адресной методической помощи 500+ (далее – «Проект «500+»)	Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска (далее – Департамент образования), общеобразовательные организации (далее – ОО)	4 марта 2021 года	Участие в окружном совещании
2.	Разработка и утверждение плана муниципальных мероприятий «дорожной карты» по реализации «Проекта «500+»	Департамент образования, муниципальный координатор	9 марта 2021 года	План мероприятий («дорожная карта») по реализации «Проекта «500+» в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №5» (далее – МБОУ «СОШ №5») города Ханты-Мансийска

3.	Первичное посещение муниципальным куратором муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 (далее – МБОУ «СОШ №5»)), имеющего низкие образовательные результаты обучающихся	Муниципальный куратор, МБОУ «СОШ №5»	10 марта 2021 года	В ИС МЭДК соответствующие отметки
4.	Направление в адрес Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Департамент) плана муниципальных мероприятий «дорожной карты» по реализации «Проекта «500+»	Муниципальный координатор	15 марта 2021 года	Письмо о направлении плана муниципальных мероприятий «дорожной карты» по реализации «Проекта «500+»
5.	Предоставление отчета в адрес Департамента по результатам первичного посещения муниципальным куратором МБОУ «СОШ №5»	Муниципальный куратор, МБОУ «СОШ №5»	17 марта 2021 года	Отчет
6.	Участие в конференции с общеобразовательными учреждениями, имеющими низкие образовательные результаты обучающихся в городе Нижневартовске	Муниципальный координатор, муниципальный куратор, МБОУ «СОШ №5»	14 апреля 2021 года	Участие в конференции
7.	Размещение концептуальных документов МБОУ «СОШ №5»	Муниципальный куратор, МБОУ «СОШ №5»	30 апреля 2021 года	Размещение МБОУ «СОШ №5» концептуальных документов: Концепция развития, дорожная карта в ИС МЭДК

8.	Мониторинг реализации «Проекта «500+» - 1 этап	Муниципальный координатор, муниципальный куратор, МБОУ «СОШ №5»	30 мая 2021 года	Размещение МБОУ «СОШ №5» данных для первичного мониторинга наступления позитивных изменений в ИС МЭДЖ
9.	Направление в адрес Департамента результатов первого этапа мониторинга реализации муниципальных мероприятий «дорожной карты» по реализации «Проекта «500+»	Муниципальный координатор, муниципальный куратор, МБОУ «СОШ №5»	14 июня 2021 года	Результаты первого этапа мониторинга реализации муниципальных мероприятий «дорожной карты» по реализации «Проекта «500+»
10.	Направление в адрес Департамента результатов второго этапа мониторинга реализации муниципальных мероприятий «дорожной карты» по реализации «Проекта «500+»	Муниципальный координатор, муниципальный куратор, МБОУ «СОШ №5»	13 сентября 2021	Результаты второго этапа мониторинга реализации муниципальных мероприятий «дорожной карты» по реализации «Проекта «500+»
11.	Мониторинг реализации «Проекта «500+» - 2 этап	Муниципальный координатор, муниципальный куратор, МБОУ «СОШ №5»	1 ноября 2021	Размещение МБОУ «СОШ №5» данных для второго мониторинга в ИС МЭДЖ
12.	Взаимодействие с автономным учреждением дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Институт развития образования» в рамках методического сопровождения	Муниципальный координатор, муниципальный куратор, МБОУ «СОШ №5»	В течение периода реализации «Проекта «500+»	Получение информационно-технического и организационно-методического сопровождения по реализации «Проекта «500+»
13.	Анализ результатов реализации	Муниципальный	15 ноября	Отчёт о реализации «Проекта

	«Проекта «500+»	координатор, муниципальный куратор, МБОУ «СОШ №5»	2021 года	«500+»
14.	Подведение итогов «Проекта «500+»	Департамент образования Администрации города Ханты- Мансийска, муниципальный координатор, муниципальный куратор, МБОУ «СОШ №5»	20 декабря 2021 года	Обсуждение результатов реализации «Проекта «500+»