



Городской округ Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА**

ПРИКАЗ

Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, иных процедур оценки качества образования в 2021–2022 учебном году, дополнительном (сентябрьском) периоде 2022 года

от 08.11.2021

№ 717

В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29 октября 2021 года № 10-П-1485 «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, иных процедур оценки качества образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2021/2022 учебном году, дополнительном (сентябрьском) периоде 2022 года» (далее – приказ Департамента образования Югры от 29.10.2021 № 10-П-1485), в целях обеспечения подготовки к организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена, иных процедур оценки качества образования в подведомственных общеобразовательных организациях города Ханты-Мансийска в 2021–2022 учебном году, дополнительном (сентябрьском) периоде 2022 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять к исполнению план мероприятий (дорожная карта) по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, иных процедур оценки качества образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2021/ 2022 учебном году, дополнительном (сентябрьском) периоде 2022 года (далее – дорожная

карта) утвержденный пунктом 1 приказа Департамента образования Югры от 29.10.2021 № 10-П-1485, в части касающейся.

2. Утвердить городской план мероприятий (дорожную карту) по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА), иных процедур оценки качества образования в подведомственных общеобразовательных организациях города Ханты-Мансийска в 2021–2022 учебном году, дополнительном (сентябрьском) периоде 2022 года (далее – План мероприятий (дорожная карта) согласно приложению к настоящему приказу.

3. Отделу по общему образованию Департамента образования (Сычугова З.Р.):

3.1. Довести до сведения руководителей подведомственных образовательных организаций (Пуртова Т.Н., Лобанов А.Н., Кузнецова Г.В., Репский В.М., Кузьменкова В.М., Москвина С.О., Букренева К.Г., Федулова Л.Н., Шишкина Р.И., Котельникова Г.Н.) приказ Департамента образования Югры от 29.10.2021 № 10-П-1485.

3.2. Обеспечить выполнением мероприятий дорожной карты утвержденной пунктом 1 приказа Департамента образования Югры от 29.10.2021 № 10-П-1485, в части касающейся.

3.3. Осуществлять контроль за исполнением Плана мероприятий (дорожная карта) утвержденного пунктом 2 настоящего приказа.

3.4. Разместить на официальном сайте Департамента образования в разделе «Государственная итоговая аттестация» и довести настоящий приказ до сведения руководителей подведомственных образовательных организаций (Пуртова Т.Н., Лобанов А.Н., Кузнецова Г.В., Репский В.М., Кузьменкова В.М., Москвина С.О., Букренева К.Г., Федулова Л.Н., Шишкина Р.И., Котельникова Г.Н.).

4. Муниципальному казённому учреждению дополнительного образования «Центр развития образования» (Котельникова Г.Н.):

4.1. Обеспечить исполнение дорожной карты, Плана мероприятий (дорожная карта), в части своих полномочий.

4.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте организации в разделе «Государственная итоговая аттестация».

5. Руководителям подведомственных образовательных организаций (Пуртова Т.Н., Лобанов А.Н., Кузнецова Г.В., Репский В.М., Кузьменкова В.М., Москвина С.О., Букренева К.Г., Федулова Л.Н., Шишкина Р.И.):

5.1. Обеспечить исполнение Плана мероприятий (дорожная карта) утвержденного пунктом 2 настоящего приказа, в части своих полномочий;

5.2. Разработать и утвердить план мероприятий (дорожную карту) по подготовке к проведению ГИА, иных процедур оценки качества образования на уровне общеобразовательной организации.

6. Ответственность за выполнение приказа возложить на руководителей подведомственных образовательных организаций (Пуртова Т.Н., Лобанов А.Н., Кузнецова Г.В., Репский В.М., Кузьменкова В.М.,

Москвина С.О., Букренева К.Г., Федулова Л.Н., Шишкина Р.И., Котельникова Г.Н.), начальника отдела по общему образованию Департамента образования (Сычугова З.Р.), в части касающейся.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Департамента образования Н.И. Кармазину.

Директор

Ю.М. Личкун



План мероприятий (дорожная карта) по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, иных процедур оценки качества образования в подведомственных общеобразовательных организациях города Ханты-Мансийска в 2021–2022 учебном году, дополнительном (сентябрьском) периоде 2022 года

Дорожная карта на 2021-2022 учебный год содержит следующие приоритетные разделы:

1. Анализ по результатам участия, подготовка и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА-9) и среднего общего образования (далее – ГИА-11), единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), итогового собеседования по русскому языку (далее – ИС-9), итогового сочинения (изложения) (далее ИС – 11).

2. Реализация мер по повышению качества образовательных результатов и образовательной деятельности. Объективность оценки образовательных результатов.

3. Правовое и инструктивно-методическое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11, ЕГЭ.

4. Финансовое обеспечение ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ, в том числе иных оценочных процедур.

5. Обучение лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА.

6. Организационно-техническое, технологическое сопровождение и информационная безопасность при подготовке и проведении ГИА-9 и ГИА-11, ЕГЭ, иных оценочных процедур.

7. Информационное сопровождение ГИА-9, ГИА-11.

8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9, ГИА-11 и иных оценочных процедур.

Условные обозначения:

- ГИА – государственная итоговая аттестация;
- ГИА-9 – ГИА по образовательным программам основного общего образования;
- ГИА-11 – ГИА по образовательным программам среднего общего образования;
- ЕГЭ – единый государственный экзамен;
- ОГЭ – основной государственный экзамен;
- ГВЭ – государственный выпускной экзамен;
- РИС ГИА – региональная информационная система обеспечения проведения ГИА;
- Минпросвещения России – Министерство просвещения Российской Федерации;

- Рособрнадзор – Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки;
- ФГБНУ «ФИПИ» – федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный институт педагогических измерений»;
- ФГБУ «ФЦТ» – федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования»;
- Департамент – Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- Обрнадзор Югры – Служба по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- ИРО, РЦОИ – автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования» – организация, уполномоченная осуществлять функции регионального центра обработки информации;
- ДО – Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска;
- ЦРО – муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр развития образования»;
- ОО – общеобразовательные организации;
- ГПС – городские педагогические сообщества;
- ППЭ – пункт проведения экзаменов (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ);
- НИКО – национальные исследования качества образования;
- ГЭК – Государственная экзаменационная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- ВПР – Всероссийские проверочные работы;
- РДР – региональные диагностические работы;
- РПК – региональные предметные комиссии;
- КК – конфликтная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	ответственные исполнители/действия по реализации мероприятий		
			ДО	ЦРО	ОО
1	2	3	4	5	6
1. Анализ по результатам участия, подготовка и проведение ГИА-9, ГИА-11, ИС-9, ИС – 11					
1.1.	Проведение совещаний с руководителями ОО о подведении итогов ГИА в 2021, 2022 годах, об обеспечении готовности к проведению ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ в 2022 году	октябрь-декабрь 2021, 2022, март, май 2022	обеспечение анализа, проведения ГИА в городе, подготовка аналитических материалов по итогам проведения ГИА-9, ГИА-11, принятие управленческих решений на муниципальном уровне	обеспечение статистического анализа проведения ГИА в городе, подготовка статистических материалов по итогам проведения ГИА-9, ГИА- 11	обеспечение анализа проведения ГИА в ОО, в том числе статистического, подготовка аналитических материалов, принятие управленческих решений на уровне ОО
1.2.	Проведение оперативных совещаний с руководителями ОО, в период подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2021-2022 учебном году	март-июль 2022 года	подготовка анализа и обсуждение результатов по вопросам технологичности проведения экзаменов и организационно-технологической готовности пунктов проведения экзаменов по итогам проведения ГИА-9, ГИА-11, принятие управленческих решений на муниципальном уровне	подготовка анализа и обсуждение результатов по вопросам технологичности проведения экзаменов и организационно-технологической готовности пунктов проведения экзаменов по итогам проведения ГИА-9, ГИА-11	подготовка анализа и обсуждение результатов по вопросам технологичности проведения экзаменов и организационно-технологической готовности ППЭ по итогам проведения ГИА-9, ГИА-11, принятие управленческих решений на уровне ОО
1.3.	Использование в работе аналитических отчётов о работе РПК ХМАО-Югры по учебным предметам ЕГЭ	в течение года	использование аналитических отчётов о работе РПК в работе городских методических служб. Ротация кадров (экспертов)	использование аналитических отчётов о работе РПК в работе городских педагогических сообществ. Обновления составов РПК до начала экзаменационного периода 2022 года	использование аналитических отчётов о работе РПК в работе школьных методических объединений, педагогов ОО, доставка кандидатур экспертов в РПК
1.4.	Использование статистическо-аналитических отчетов о работе КК ХМАО-Югры	в течение года	использование справки по вопросам организационно-технического, технологического сопровождения заседаний КК (оформление и подача заявлений на рассмотрение	использование справки по вопросам организационно-технического, технологического сопровождения заседаний КК (оформление и подача заявлений на рассмотрение апелляций), взаимодействие муниципальных	взаимодействие муниципальных координаторов, курирующих вопросы организации и проведения ГИА в городе и ответственных за ГИА в ОО по вопросам организационно--

			апелляций), взаимодействие секретарей КК и муниципальных координаторов, курирующих вопросы организации и проведения ГИА в городе	координаторов, курирующих вопросы организации и проведения ГИА в городе и ответственных за ГИА в ОО	технического, технологического сопровождения заседаний КК (оформление и подача заявлений на рассмотрение апелляций)
1.5.	Ознакомление с итогами проведения ГИА на: Координационном Совете по обеспечению и проведению ГИА–9 и ГИА–11, ЕГЭ на территории ХМАО-Югры в 2021 году (далее – Совет)	октябрь-ноябрь 2021 года	исполнение решений Совета по итогам проведения ГИА 2020 - 2021 учебного года, формирование предложений в проект управленческих решений на уровне округа, определение задач на проведение ГИА в 2022 году на уровне города	исполнение решений Совета по итогам ГИА 2020 - 2021 года, формирование предложений в проект управленческих решений, определение задач на проведение ГИА в 2022 году на уровне города, в части касающейся организационно-технического, технологического обеспечения и проведения ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ	исполнение решений Совета по итогам ГИА 2020 - 2021 года, формирование предложений в проект управленческих решений, определение задач на проведение ГИА в 2022 году на уровне ОО, в части касающейся организационно-технического, технологического обеспечения и проведения ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ
1.6.	Подготовка статистики основных результатов участников ГИА 2022 года по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в формах ГВЭ, ОГЭ и ЕГЭ в общеобразовательных организациях города Ханты-Мансийска	август-сентябрь 2022 года	использование информации статистики для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества образования, в том числе по ОО, имеющим по итогам ГИА стабильно низкие образовательные результаты на уровне города	подготовка статистики основных результатов участников ГИА 2022 года по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в формах ГВЭ, ОГЭ и ЕГЭ в общеобразовательных организациях города Ханты-Мансийска, размещение статистической информации на сайте ЦРО	использование статистической информации педагогическими работниками, методическими службами, в том числе для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества образования на уровне ОО, в том числе при формировании заказа на повышение квалификации учителей-предметников и корректировки учебных планов и программ
1.7.	Использование в работе: - статистико-аналитического отчета по результатам ГИА в Ханты–Мансийском	в течение года	использование статистической информации, содержательного анализа результатов итогового сочинения (изложения) для	использование статистической информации, содержательного анализа результатов итогового сочинения (изложения) для	использование статистической информации, содержательного анализа результатов итогового сочинения

	автономном округе – Югре за 2022 год; - содержательного анализа по результатам итогового сочинения (изложения)		проведения анализа ситуации по вопросам качества преподавания в ОО, реализации образовательных программ, учебных планов в ОО на уровне города, принятия управленческих решений по повышению качества образования в ОО, работающих в сложных социальных условиях, имеющих стабильно низкие образовательные результаты	проведения анализа ситуации по вопросам качества преподавания в ОО	(изложения) для проведения анализа ситуации по вопросам качества преподавания в ОО, реализации образовательных программ, учебных планов в ОО, принятия управленческих решений по повышению качества образования в ОО, работающих в сложных социальных условиях, имеющих стабильно низкие образовательные результаты, принятие мер, использование решений, направленных на повышение качества образования, в том числе при формировании заказа на повышение квалификации учителей-предметников и для корректировки учебных планов и образовательных программ ОО
1.8.	Представление информации по итогам проведения ГИА–9 и ГИА–11 2021-2022 учебном году в отчёте социально–экономического развития города Ханты-Мансийска в 2022 году	декабрь 2021	формирование информации об итогах проведения ГИА–9 и ГИА–11 2021-2022 учебного года для внесения сведений в отчёт социально–экономического развития города Ханты-Мансийска в 2022 году		
1.9	Участие в мониторинге качества подготовки обучающихся по учебному предмету «русский язык» по результатам итогового собеседования обучающихся 9-х классов	май 2022	анализ качества подготовки обучающихся, принятие управленческих решений.	обсуждение анализа качества подготовки обучающихся на заседаниях ГПС	анализ качества подготовки обучающихся, формирование выводов, разработка предложений по повышению качества подготовки обучающихся по учебному

					предмету «русский язык»
1.10.	Участие в мониторинге качества подготовки обучающихся по учебному предмету «русский язык», «литература» по результатам итогового сочинения (изложения) обучающихся 11-х классов	май 2022	анализ качества подготовки обучающихся, принятие управленческих решений.	обсуждение анализа качества подготовки обучающихся на заседаниях ГПС	анализ качества подготовки обучающихся, формирование выводов, разработка предложений по повышению качества подготовки обучающихся по учебным предметам «русский язык», «литература»
2. Реализация мер по повышению качества образовательных результатов и образовательной деятельности.					
Объективность оценки образовательных результатов					
2.1.	Разработка мероприятий по реализации системы сопровождения выпускников, не получивших аттестат об основном общем образовании, среднем общем образовании, а также принятие комплекса мер по подготовке выпускников к прохождению ГИА–9 и ГИА–11 в 2021-2022 учебном году на территории города Ханты-Мансийска (далее – система сопровождения, комплекс мер)	октябрь 2021 года	разработка мер (мероприятий), с их обеспечением для реализации системы сопровождения, комплекса мер, в части касающейся	реализация системы сопровождения, комплекса мер, в части касающейся	реализация системы сопровождения, комплекса мер, в части касающейся
2.2.	В рамках деятельности ГПС участие в общественно-профессиональном обсуждении вопросов по повышению качества преподавания в системе общего образования	в соответствии с планом заседаний на 2021-2022 учебный год регионального УМО,	создание условий для внедрения механизмов повышения качества преподавания учебных предметов, принятие управленческих решений на основе рекомендаций регионального УМО на муниципальном уровне	обсуждение апробации и внедрения механизмов повышения качества преподавания учебных предметов на уровне ГПС, выполнение рекомендаций регионального УМО	апробация и внедрение механизмов повышения качества преподавания учебных предметов на уровне ОО, выполнение рекомендаций регионального УМО, городских ГПС

		ГПС			
2.3.	Участие в обсуждении актуальных вопросов посредством информационно-методических ресурсов УМО	в течение года	контроль за организацией обеспечения участия педагогических сообществ ОО города в обсуждении актуальных вопросов посредством информационного ресурса регионального УМО	организация участия педагогических сообществ ОО города в обсуждении актуальных вопросов посредством информационного ресурса регионального УМО, в целях обеспечения условий профессионального общения и обмена педагогическим опытом, в том числе городских педагогических сообществ	обеспечение условий деятельности школьных методических объединений и функционирования информационного ресурса профессионального общения и обмена педагогическим опытом на уровне ОО
2.4.	Участие в реализации проекта поддержки школ с низкими образовательными результатами	декабрь 2021 года январь-декабрь 2022 года	контроль за реализацией проекта, в части касающейся	обеспечение условий реализации проекта, в части касающейся	обеспечение условий реализации проекта, участие в проекте ОО, в части касающейся
2.5.	Участие в проведении мониторинга «Зон риска» по результатам проведения ГИА в 2022 году	июль-август 2022 года	предоставление сведений об участниках ГИА, отнесенных к категориям «зон риска», анализ информации, организация разработки планов мероприятий, направленных на совершенствование организации проведения ГИА, в том числе в части исключения отнесения участников ГИА к категориям «зон риска» на уровне города	сбор информации и направление в установленный срок	предоставление сведений об участниках ГИА, отнесенных к категориям «зон риска», анализ информации, реализация планов мероприятий, направленных на совершенствование организации проведения ГИА, в том числе в части исключения отнесения участников ГИА к категориям «зон риска» на уровне ОО
2.6.	Участие в мониторинге результативности программ повышения качества образования ОО с низкими результатами обучения	январь - декабрь 2022 года	предоставление сведений о программах повышения качества ОО в части касающейся	предоставление сведений о программах повышения качества ОО в части касающейся	предоставление сведений о программах повышения качества ОО и полученных результатах

2.7.	Участие в совершенствовании и развитии системы общественно-профессиональной экспертизы авторских педагогических разработок педагогов ОО ХМАО - Югры, включая ведение открытой информационной базы передового педагогического опыта, прошедшего общественно-профессиональную экспертизу	сентябрь 2021 – август 2022 года	участие в реализации комплекса мер, направленных на развитие системы общественно-профессиональной экспертизы в образовании ХМАО - Югры на муниципальном уровне	организация участия педагогических работников ОО в общественно-профессиональной экспертизе в системе образования ХМАО - Югры	участия педагогических работников ОО в общественно-профессиональной экспертизе в системе образования ХМАО - Югры
2.8.	Участие в идентификации ОО с целью выявления ОО, имеющих стабильно низкие и стабильно высокие результаты обучения	август – сентябрь 2022 года	проведение анализа качества образовательных результатов обучения ОО на муниципальном уровне с ОО, имеющих низкие и высокие образовательные результаты на территории города, принятие управленческих решений на муниципальном уровне и предоставление информации в ИРО	участие в проведении анализа качества образовательных результатов обучения ОО на муниципальном уровне с ОО, имеющих низкие и высокие образовательные результаты на территории города и предоставление информации в ИРО	проведение анализа качества образовательных результатов обучения в ОО, обеспечение исполнения управленческих решений на муниципальном уровне, участие в подготовке информации, в том числе в части исполнения управленческих решений на муниципальном уровне
2.9.	Участие в проведении самодиагностики школ, имеющих необъективные результаты ВПР.	январь - сентябрь 2022 года	выработка и принятие управленческих решений на муниципальном уровне по результатам самодиагностики ОО, имеющих необъективные образовательные результаты ВПР	сопровождение самодиагностики ОО в части касающейся	участие в самодиагностике ОО, имеющих необъективные результаты ВПР, с оформлением выводов, применением рекомендаций по итогам совещания руководителей ОО, обеспечение исполнения управленческих решений на муниципальном уровне
2.10.	Участие в конкурсе «Лучшие педагогические практики	март - апрель	муниципальный отбор для участия в региональном	сопровождение муниципального отбора к проведению	формирование заявки, участие в муниципальном отборе,

	муниципальной системы образования».	2022	конкурсе, объективность отбора эффективных моделей системы оценки качества образования (до августа 2021)	регионального конкурса	представление педагогических практик ОО
2.11.	Методические рекомендации по итогам оценочных процедур	декабрь 2022	создание условий, обеспечения использования методических рекомендаций в части касающейся	создание условий, обеспечения использования методических рекомендаций в части касающейся	создание условий, обеспечения использования методических рекомендаций в части касающейся
2.12.	Использование в работе материалов семинара для образовательных организаций, имеющих необъективные результаты ВПР	2022 год, в соответствии со сроками, установленными техническим заданием на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг, выполнение работ ИРО	использование материалов по результатам анализа ситуации по вопросам объективности образовательных результатов в ОО, реализации образовательных программ, учебных планов в ОО и на уровне города, принятие управленческих решений по повышению качества образования в ОО, имеющих необъективные результаты ВПР, с предоставлением в ИРО результатов проделанной ОО работы	использование материалов по результатам анализа ситуации по вопросам объективности образовательных результатов в ОО в части касающейся	использование материалов по результатам анализа ситуации по вопросам объективности образовательных результатов в ОО в части касающейся, реализация образовательных программ, учебных планов в ОО, исполнение управленческих решений муниципального уровня, формирование информации о проделанной работе
2.13.	Использование в работе материалов семинара для ОО со стабильно низкими и стабильно высокими образовательными результатами	2022 год, в соответствии со сроками, установленными техническим заданием на выполнение	использование динамики образовательных результатов обучающихся ОО для принятия управленческих решений по повышению качества образования в ОО, имеющих стабильно низкие образовательные результаты, с предоставлением в ИРО результатов проделанной ОО работы		реализация образовательной программы ОО, корректировка учебных планов, УМК, обеспечение исполнения управленческих решений муниципального уровня, формирование информации о проделанной работе

		государственного задания на оказание государственных услуг, выполнении работ ИРО			
2.14.	Подготовка содержательного анализа по результатам: - итогового собеседования как допуска к ГИА-9, - по результатам итогового сочинения (изложения), как допуска к ГИА-11 и использование информации в работе	февраль, март, май 2022 года	предоставление информации от муниципалитета для подготовки содержательного анализа за три периода проведения итогового собеседования по русскому языку (февраль, март, май), использование информации для проведения анализа ситуации по вопросам качества преподавания в ОО, реализации образовательных программ, учебных планов в ОО на уровне муниципалитета; принятие управленческих решений по повышению качества образования в ОО города	использование информации в части касающейся	предоставление информации от ОО для подготовки содержательного анализа за три периода проведения итогового собеседования по русскому языку (февраль, март, май), использование информации для проведения анализа ситуации по вопросам качества преподавания в ОО, реализации образовательных программ, учебных планов в ОО, УМК на уровне ОО; принятие управленческих решений по повышению качества образования в ОО
2.15.	Участие в проведении ВПР, НИКО в соответствии с графиком проведения федеральных оценочных процедур в ОО, реализующих образовательные программы общего образования	по отдельному графику утверждённому приказом Департамента, в соответствии с	обеспечение участия ОО в оценочных процедурах в соответствии с графиком их проведения, принятие управленческих решений, направленных на повышение качества образования, по результатам оценочных процедур на уровне муниципалитета	обеспечение участия ОО в оценочных процедурах в соответствии с графиком их проведения в части касающейся	участие ОО в оценочных процедурах в соответствии с графиком их проведения, обеспечение исполнения управленческих решений муниципального уровня, принятие управленческих решений, направленных на повышение качества образования, по результатам оценочных процедур

		графиком Рособрнадзора			
2.16.	Участие в межрегиональной конференции по вопросам развития системы оценки качества образования	август - ноябрь 2022 года	участие в работе межрегиональной конференции, представление опыта работы	участие в работе межрегиональной конференции, представление опыта работы	участие в работе межрегиональной конференции, представление опыта работы
2.17.	Использование методических рекомендаций по внедрению в образовательную деятельность ОО принципов обучения написанию связанного (развернутого) текста для учителей ОО разных предметных областей (история, обществознание, биология, география, иностранный язык)	в течение 2020-2021 учебного года	Создание условий и контроль за применением методических рекомендаций по внедрению в образовательную деятельность ОО, расположенных на территории города, принципов обучения написанного связанного (развернутого) текста для учителей ОО разных предметных областей	сопровождение внедрения в образовательную деятельность ОО, принципов обучения написанного связанного (развернутого) текста для учителей ОО разных предметных областей	внедрение в образовательную деятельность ОО, принципов обучения написанного связанного (развернутого) текста для учителей ОО разных предметных областей
2.18.	Участие в мониторинге учебно-методических комплексов, используемых в ОО при подготовке обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (учебные предметы ГИА) (далее - мониторинг УМК ГИА)	март - апрель 2022 года	контроль за использованием УМК в ОО, утвержденных федеральным перечнем.	предоставление информации, контроль за использованием УМК в ОО, утвержденных федеральным перечнем.	предоставление информации. Использование отчета в работе ОО, при составлении образовательных программ
2.19.	Участие в мониторинге эффективности проведения ГИА, ЕГЭ согласно установленным критериям, в том числе качества подготовки обучающихся с учетом введения новых показателей оценки качества образования, включая федеральные требования	в период проведения досрочного, основного ГИА 2022	ведение муниципального мониторинга	ведение муниципального мониторинга	ведение мониторинга ОО

2.20.	Участие в курсах повышения квалификации по теме «Современные подходы к повышению качества деятельности ОО с низкими образовательными результатами»	по графику ИРО	контроль за обеспечением участия в курсах повышения квалификации педагогических работников, работающих в ОО с низкими образовательными результатами	обеспечение участия в курсах повышения квалификации педагогических работников, работающих в ОО с низкими образовательными результатами	обеспечение участия педагогических работников ОО
2.21.	Участие в курсах повышения квалификации по теме «Учет результатов ГИА в повышении качества преподавания предметов основного общего и среднего общего образования (по 13 предметам)»	по графику ИРО	контроль за обеспечением участия в курсах повышения квалификации педагогических работников, работающих в ОО	обеспечение участия в курсах повышения квалификации педагогических работников, работающих в ОО	участие педагогических работников ОО
3. Правовое и инструктивно-методическое обеспечение ГИА–9 и ГИА–11, ЕГЭ					
3.1.	Подготовка приказов по организации и проведению ГИА–9 и ГИА–11, ЕГЭ в 2021-2022 учебном году	В соответствии с циклограммой приказа в ХМАО-Югры, 2021–2022 учебный год	обеспечение исполнения приказов Департамента, ИРО по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 - 2022 учебном году, разработка и утверждение приказов, включая назначение ответственных лиц, возложение персональной ответственности на лиц, курирующих вопросы организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021-2022 учебном году, с учетом организации и проведения в ОО итогового сочинения (изложения) в качестве допуска к ГИА-11, итогового собеседования по русскому языку в качестве допуска к ГИА-9	обеспечение исполнения приказов Департамента, ИРО, ДО по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 - 2022 учебном году, участие в разработке приказов, включая назначение ответственных лиц, возложение персональной ответственности на лиц, курирующих вопросы организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021-2022 учебном году, с учетом организации и проведения в ОО итогового сочинения (изложения) в качестве допуска к ГИА-11, итогового собеседования по русскому языку в качестве допуска к ГИА-9	обеспечение исполнения приказов Департамента, ИРО, ДО по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 - 2022 учебном году, включая проведение в ОО итогового сочинения (изложения) в качестве допуска к ГИА-11, итогового собеседования по русскому языку в качестве допуска к ГИА-9; разработка и утверждение правовых актов ОО по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2021-2022 учебном году, в соответствии с правовыми актами ДО
3.2.	Подготовка предложений по	октябрь	организация и обеспечение	участие в организации и	исполнение инструкций, иных

	внесению изменений в инструктивно-методические документы для лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ в ППЭ в 2021-2022 учебном году	2021 года - май 2022 года	исполнения, осуществление контроля за исполнением специалистами, привлекаемыми к организации проведения ГИА-9, ГИА-11 инструктивно-методических документов регионального уровня в ППЭ в период проведения ГИА в 2022 году	обеспечении исполнения, осуществлении контроля за исполнением специалистами, привлекаемыми к организации проведения ГИА-9, ГИА-11 инструктивно-методических документов регионального уровня в ППЭ в период проведения ГИА в 2022 году	инструктивно-методических документов лицами, привлекаемыми к организации проведения ГИА в ППЭ, в 2022 году
3.3.	Реализация мероприятий «дорожной карты» по развитию системы оценки качества подготовки обучающихся в ХМАО - Югре на 2022 год и перспективный период на 2023, 2024 годы	июнь, декабрь 2022 год	контроль за обеспечением реализации мероприятий «дорожной карты» по развитию системы оценки качества подготовки обучающихся в ХМАО - Югре на 2022 год и перспективный период на 2023, 2024 годы, с предоставлением информации в ИРО	обеспечением реализации мероприятий «дорожной карты» по развитию системы оценки качества подготовки обучающихся в ХМАО - Югре на 2022 год и перспективный период на 2023, 2024 годы, с предоставлением информации в ИРО, в части касающейся	обеспечением реализации мероприятий «дорожной карты» по развитию системы оценки качества подготовки обучающихся в ХМАО - Югре на 2022 год и перспективный период на 2023, 2024 годы, с предоставлением информации в ДО, ЦРО, в части касающейся
3.4.	Исполнение порядка (регламента) по организации и проведению видеонаблюдения в ППЭ ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ расположенных на территории ХМАО - Югры	январь-июнь 2022 год	контроль за соблюдением порядка организации проведения видеонаблюдения в ППЭ ГВЭ, ОГЭ, ЕГЭ согласование на региональном уровне ответственных лиц, за подготовку и организацию видеонаблюдения в ППЭ ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ расположенных на территории города	обеспечение реализации порядка организации проведения видеонаблюдения в ППЭ ГВЭ, ОГЭ, ЕГЭ согласование на региональном уровне ответственных лиц, за подготовку и организацию видеонаблюдения в ППЭ ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ расположенных на территории города	подготовка лиц, привлекаемых в ППЭ ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ по вопросам организации видеонаблюдения в ОО ППЭ, соблюдение порядков организации видеонаблюдения в ППЭ ГВЭ, ОГЭ, ЕГЭ, предоставление в ДО, ЦРО сведений о лицах, ответственных за организацию видеонаблюдения в ППЭ
3.5.	Редакция нормативных правовых актов, иных правовых актов (приказов), в целях совершенствования (приведения в соответствие) с действующим	август 2021 года - май 2022 года	внесение изменений в правовые акты муниципального уровня в соответствии с федеральным и региональным законодательством в области образования, приказами	внесение изменений в правовые акты муниципального уровня в соответствии с федеральным и региональным законодательством в области образования, приказами	внесение изменений в правовые акты ОО в соответствии с федеральным и региональным законодательством в области образования, приказами

	законодательством Российской Федерации, ХМАО - Югры в области образования		Департамента, ИРО	Департамента, ИРО, ДО	Департамента, ИРО, ДО
3.6.	Методическое сопровождение ОО по подготовке к проведению ГИА-9 по учебному предмету «химия» с реальным экспериментом	февраль - май 2022 года	обеспечение контроля за подготовкой, готовностью, проведением ОО ППЭ ГИА-9 по учебному предмету «химия» с реальным экспериментом	сопровождение подготовки, готовности, проведения ОО ППЭ ГИА-9 по учебному предмету «химия» с реальным экспериментом	обеспечение подготовительной работы, готовности, проведения в ОО ППЭ ГИА-9 по учебному предмету «химия» с реальным экспериментом
3.7.	Методическое сопровождение ОО по подготовке к проведению ГИА-9 по учебным предметам «информатика и ИКТ», «физика», «иностранный язык»	февраль - март 2022 года	обеспечение контроля за подготовкой, готовностью, проведением ОО ППЭ ГИА-9 по учебным предметам «информатика и ИКТ», «физика», «иностранный язык»	сопровождение подготовки, готовности, проведения ОО ППЭ ГИА-9 по учебным предметам «информатика и ИКТ», «физика», «иностранный язык»	обеспечение подготовительной работы, готовности, проведения в ОО ППЭ ГИА-9 по учебным предметам «информатика и ИКТ», «физика», «иностранный язык»
3.8.	Методическое сопровождение ОО по подготовке к проведению ГИА-11, ЕГЭ по учебному предмету «информатика и ИКТ» в компьютерной форме (далее-КЕГЭ).	март 2022	обеспечение контроля за подготовкой, готовностью, проведением ОО ППЭ КЕГЭ	сопровождение подготовки, готовности, проведения ОО ППЭ КЕГЭ	обеспечение подготовительной работы, готовности, проведения в ОО ППЭ КЕГЭ
3.9.	Участие в мониторинге технической готовности ОО/ППЭ к проведению КЕГЭ в 2022 году.	февраль-март 2022	контроль за технической подготовкой и оснащённостью ОО/ППЭ к КЕГЭ в 2022 году	организационно-техническое, технологическое сопровождение, сбор и обработка информации на муниципальном уровне о технической готовности ОО/ППЭ к КЕГЭ	обеспечение технической готовности ОО/ППЭ к КЕГЭ в 2022 году
3.10.	Подготовка к использованию новой технологии проведения ЕГЭ в 2023 году (передача ЭМ по сети «Интернет» в ППЭ и сканирование полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ)	в течение 2021-2022 учебног о года, до декабря	контроль за обеспечением технической и технологической готовности, обеспечение оснащения ОО/ППЭ оборудованием и каналами передачи данных (основной, резервный) в ОО, соответствующих требованиям	организационно-техническое, технологическое сопровождение, сбор и обработка информации о готовности ОО/ППЭ к использованию новых технологий	обеспечением технической и технологической готовности, обеспечение оснащения ОО/ППЭ оборудованием и каналами передачи данных (основной, резервный) в ОО, соответствующих требованиям Рособнадзора

		2022 года	Рособрнадзора		
4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11, ЕГЭ, в том числе иных оценочных процедур					
4.1.	Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске»	сентябрь-декабрь 2021 года, январь-август 2022 год	распределение финансовых средств планирование расходов и составление проекта сметы расходов		
4.2.	Реализация средств субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных	сентябрь-декабрь 2021 года, январь-август 2022 год	планирование расходов в соответствии с правовыми актами ХМАО - Югры; ежемесячное предоставление отчетов по реализации переданных финансовых средств в отдел адаптированных образовательных программ и итоговой аттестации Департамента		планирование расходов и реализация средств в соответствии с правовыми актами ХМАО - Югры, предусмотренных на проведение ГИА, ЕГЭ в части компенсации расходов работникам ППЭ, педагогическим работникам, привлекаемым в качестве экспертов РПК; ежемесячное предоставление отчетов по реализации переданных финансовых средств в ДО
4.3.	Участие в проведении мероприятий по заключению государственных и муниципальных контрактов, договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, оформление документов на педагогических работников, участвующих в выполнении государственных обязанностей, связанных с проведением ГИА-	сентябрь-декабрь 2021 года, январь-август 2022 год	организация выплаты компенсации, расходов, связанных с выполнением государственных обязанностей участвующих в в проверке развернутых ответов экзаменационных работ участников ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ в РЦОИ		обеспечение выплаты компенсации, расходов, связанных с выполнением государственных обязанностей участвующих в в проверке развернутых ответов экзаменационных работ участников ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ в РЦОИ

	9 и ГИА-11, ЕГЭ в том числе организацией и проведением апробаций для проведения ГИА-9 и ГИА-11, ЕГЭ с использованием внедряемых технологий				
5. Обучение лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА					
5.1.	Участие в обучающих мероприятиях ФГБНУ «ФИПИ» (обучение экспертов, вебинары) для экспертов РПК в 2022 году	сентябрь - декабрь 2021 года, январь - декабрь 2022 года	контроль за участием педагогов ОО города в обучающих мероприятиях ФГБНУ «ФИПИ», направлением заявок на обучение в адрес ИРО на участие	создание условий для участия педагогов ОО, направление заявок на обучение в адрес ИРО на участие	обеспечение участия педагогов и руководителей ОО, формирование заявок на обучение для направления в адрес ЦРО на участие
5.2.	Участие в курсах повышения квалификации по теме «Обучение экспертов по проверке итогового сочинения (изложения) и итогового собеседования по русскому языку»	по графику курсовых мероприятий ИРО	контроль за участием педагогов в курсах повышения квалификации	создание условий для участия педагогов ОО, включая направление заявок на обучение в адрес ИРО на участие в курсах повышения квалификации	участие в курсах повышения квалификации учителей русского языка и литературы (для проведения оценивания итогового сочинения (изложения) и устной части в форме итогового собеседования по русскому языку)
5.3.	Участие в курсах повышения квалификации по теме «Подготовка экспертов РПК по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ по программам среднего общего образования»	по графику курсовых мероприятий ИРО	контроль за прохождением обучения на региональном уровне экспертами, кандидатами в эксперты для оценивания развернутых ответов участников ГИА-11, ЕГЭ	сопровождение прохождения обучения на региональном уровне экспертами, кандидатами в эксперты для оценивания развернутых ответов участников ГИА-11, ЕГЭ	направление списочных составов для обучения, обеспечение участия педагогических работников, привлекаемых в качестве экспертов РПК, в обучающих мероприятиях
5.4.	Участие в курсах повышения квалификации по теме «Подготовка экспертов региональных предметных	по графику курсовых мероприятий ИРО	контроль за прохождением обучения на региональном уровне экспертами, кандидатами в эксперты для	сопровождение прохождения обучения на региональном уровне экспертами, кандидатами в эксперты для оценивания	направление списочных составов для обучения, обеспечение участия педагогических работников,

	комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ по программам основного общего образования»	мероприятий ИРО	оценивания развернутых ответов участников ГИА-9	развернутых ответов участников ГИА-9	привлекаемых в качестве экспертов РПК, в обучающих мероприятиях
5.5.	Участие в курсах повышения квалификации по теме «Подготовка членов ГЭК при проведении ГИА-11, ЕГЭ»	по графику курсовых мероприятий ИРО	контроль за прохождением обучения на региональном уровне	сопровождение прохождения обучения на региональном уровне	направление списочных составов для обучения, обеспечение участия педагогических работников, привлекаемых в качестве экспертов членов ГЭК в ППЭ ГИА-11, ЕГЭ, в обучающих мероприятиях
5.6.	Участие в курсах повышения квалификации по теме «Подготовка членов ГЭК при проведении ГИА-9»	по графику курсовых мероприятий ИРО	контроль за прохождением обучения на региональном уровне	сопровождение прохождения обучения на региональном уровне	направление списочных составов для обучения, обеспечение участия педагогических работников, привлекаемых в качестве экспертов членов ГЭК в ППЭ ГИА-9, в обучающих мероприятиях
5.7.	Участие в курсах повышения квалификации по теме «Обучение руководителей ППЭ ОГЭ»	по графику курсовых мероприятий ИРО	контроль за прохождением обучения на региональном уровне	сопровождение прохождения обучения на региональном уровне	направление списочных составов для обучения, обеспечение участия педагогических работников, привлекаемых в качестве руководителей ППЭ ОГЭ, в обучающих мероприятиях
5.8.	Участие в курсах повышения квалификации по теме «Обучение технических специалистов ППЭ ОГЭ»	по графику курсовых мероприятий ИРО	контроль за прохождением обучения на региональном уровне	сопровождение прохождения обучения на региональном уровне	направление списочных составов для обучения, обеспечение участия педагогических работников, привлекаемых в качестве технических специалистов ППЭ ОГЭ, в обучающих мероприятиях

5.9.	Участие в обучении лиц, привлекаемых к ЕГЭ в ППЭ на федеральной платформе (https://edu.rustest.ru/	по отдельному графику Рособнадзора для платформы (https://edu.rustest.ru/)	контроль за подготовкой лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА-11, ЕГЭ в ППЭ, в обучающих мероприятиях на федеральной платформе дистанционного обучения (https://edu.rustest.ru/)	сопровождение подготовки лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА-11, ЕГЭ в ППЭ, в обучающих мероприятиях на федеральной платформе дистанционного обучения (https://edu.rustest.ru/)	обеспечение участия лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА-11, ЕГЭ в ППЭ, в обучающих мероприятиях на федеральной платформе дистанционного обучения (https://edu.rustest.ru/)
5.10.	Участие в дистанционном обучении лиц, привлекаемых к ГИА, в том числе в форме ЕГЭ на региональной платформе http://moodle.rcoko86.ru .	по отдельному графику обучающих мероприятий ИРО	контроль за подготовкой лиц, привлекаемых к ГИА, ЕГЭ в ППЭ в обучающих мероприятиях на региональной платформе дистанционного обучения http://moodle.rcoko86.ru	сопровождение подготовки лиц, привлекаемых к ГИА, ЕГЭ в ППЭ в обучающих мероприятиях на региональной платформе дистанционного обучения http://moodle.rcoko86.ru	обеспечение участия лиц, привлекаемых к ГИА, ЕГЭ в ППЭ в обучающих мероприятиях на региональной платформе дистанционного обучения http://moodle.rcoko86.ru
5.11.	Участие в дистанционном обучении членов Конфликтной комиссии на региональной платформе http://moodle.rcoko86.ru .	по отдельному графику обучающих мероприятий ИРО	контроль за подготовкой членов КК на региональной платформе дистанционного обучения http://moodle.rcoko86.ru	сопровождение подготовки членов КК на региональной платформе дистанционного обучения http://moodle.rcoko86.ru	обеспечение участия членов КК в обучающих мероприятиях на региональной платформе дистанционного обучения http://moodle.rcoko86.ru
5.12.	Участие в дистанционном обучении онлайн - наблюдателей, общественных наблюдателей СИЦ на региональной платформе http://moodle.rcoko86.ru .	по отдельному графику обучающих	контроль за подготовкой онлайн - наблюдателей, общественных наблюдателей на региональной платформе дистанционного обучения http://moodle.rcoko86.ru	сопровождение подготовки онлайн - наблюдателей, общественных наблюдателей на региональной платформе дистанционного обучения http://moodle.rcoko86.ru	обеспечение участия онлайн - наблюдателей, общественных наблюдателей в ППЭ в обучающих мероприятиях на региональной

		мероприятий ИРО			платформе дистанционного обучения http://moodle.rcoko86.ru
6. Организационно–техническое, технологическое сопровождение и информационная безопасность при подготовке и проведении ГИА–9 и ГИА–11, ЕГЭ, иных оценочных процедур					
6.1.	Формирование и ведение РИС ГИА	ноябрь 2021 года, январь-октябрь 2022 года	контроль за внесением достоверных и актуальных сведений, в установленные графиком, сроки при формировании муниципального сегмента РИС ГИА ХМАО-Югры	обеспечение внесения достоверных и актуальных сведений, в установленные графиком, сроки при формировании муниципального сегмента РИС ГИА ХМАО-Югры	обеспечение внесения достоверных и актуальных сведений, в установленные графиком, сроки при формировании муниципального сегмента РИС ГИА ХМАО-Югры на уровне ОО
6.2.	Участие в мониторинге готовности ППЭ к экзаменам ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ	март-сентябрь 2022 года, в соответствии с расписанием ГИА-9, ГИА-11	осуществление мониторинга готовности ППЭ к экзаменам ГИА-9, ГИА-11 на муниципальном уровне	сопровождение мониторинга готовности ППЭ к экзаменам ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ на муниципальном уровне, с предоставлением соответствующей информации при проведении мониторинга готовности ППЭ	обеспечение готовности ППЭ к экзаменам ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ на уровне ОО (ППЭ) с предоставлением соответствующей информации в ДО, ЦРО, при проведении мониторинга готовности ППЭ
6.3.	Сбор и обработка информации по запросам Департамента, ФГБНУ «ФИПИ», Рособнадзора, ФГБУ «ФЦТ»	по графику и запросам Рособнадзора, ФГБНУ «ФИПИ», ФГБУ «ФЦТ»	контроль за предоставлением в ИРО сведений для формирования, запрашиваемой информации	обеспечение предоставления в ИРО сведений для формирования, запрашиваемой информации	участие в обеспечении предоставления сведений в ДО, ЦРО для формирования, запрашиваемой информации

6.4.	Формирование и ведение РИС ГИА, в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 № 755, в досрочный, основной, дополнительный (сентябрьский) периоды проведения ГИА, ЕГЭ согласно единому расписанию, включая проведение итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку	по графику Рособрн адзора, ФГБУ «ФЦТ», расписанием ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ	контроль за обеспечением формирования, корректировки и ведения муниципального сегмента РИС ГИА в досрочный, основной, дополнительный (сентябрьский) периоды проведения ГИА	обеспечение формирования, корректировки и ведения муниципального сегмента РИС ГИА в досрочный, основной, дополнительный (сентябрьский) периоды проведения ГИА	обеспечение формирования, корректировки и ведения РИС ГИА на уровне ОО в досрочный, основной, дополнительный (сентябрьский) периоды проведения ГИА
6.5.	Участие в составлении организационно-технологических схем проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, с распределением участников экзаменов и лиц, привлекаемых к проведению ГИА, ЕГЭ в 2021-2022 учебном году, в ППЭ, в том числе при проведении итогового сочинения (изложения) в качестве допуска к прохождению ГИА-11, итогового собеседования по русскому языку - допуска к прохождению ГИА-9	ноябрь 2021 года, январь, март, апрель, ноябрь 2022 года	контроль за обеспечением проведения ГИА, ЕГЭ в ППЭ, а также итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку в ОО, с соблюдением сроков планирования участников экзаменов и лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА, ЕГЭ в ППЭ, и с учетом организационно-технических схем обеспечения проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, и организационно-технологических схем обеспечения проведения ГИА, ЕГЭ, утвержденных ИРО	сопровождение проведения ГИА, ЕГЭ в ППЭ, а также итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку в ОО, с соблюдением сроков планирования участников экзаменов и лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА, ЕГЭ в ППЭ, и с учетом организационно-технических схем обеспечения проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, и организационно-технологических схем обеспечения проведения ГИА, ЕГЭ, утвержденных ИРО	обеспечение проведения ГИА, ЕГЭ в ППЭ, а также итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку в ОО, с соблюдением сроков планирования участников экзаменов и лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА, ЕГЭ в ППЭ, и с учетом организационно-технических схем обеспечения проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, и организационно-технологических схем обеспечения проведения ГИА, ЕГЭ, утвержденных ИРО
6.6.	Организация и обеспечение проведения итогового сочинения (изложения) в 2021 -	ноябрь 2021 года,	обеспечение контроля за подготовкой выпускников к написанию итогового	организационное и техническое сопровождение проведения итогового сочинения	обеспечение подготовки выпускников к написанию итогового сочинения

	2022 учебном году	февраль, май 2022 года	сочинения (изложения), за организацией деятельности комиссий по подготовке, проведению, проверке итогового сочинения (изложения), организацией общественного наблюдения на итоговом сочинении (изложении)	(изложения) в 2021 - 2022 учебном году, организация общественного наблюдения на итоговом сочинении (изложении)	(изложения), проведение итогового сочинения (изложения) в ОО, организация проверки итогового сочинения (изложения) в ОО и соблюдения сроков проверки и качества сканирования итогового сочинения (изложения)
6.7.	Организация и обеспечение проведения итогового собеседования по русскому языку (далее – ИС-9) в 2021 - 2022 учебном году	ноябрь 2021 года, февраль, май 2022 года	обеспечение контроля за подготовкой выпускников к написанию ИС-9 за организацией деятельности комиссий по подготовке, проведению, проверке ИС-9, организацией общественного наблюдения на ИС-9	организационное и техническое сопровождение проведения ИС-9 в 2021 - 2022 учебном году, организация общественного наблюдения на ИС-9	обеспечение подготовки выпускников к написанию ИС-9, проведение ИС-9 в ОО, организация проверки итогового сочинения (изложения) в ОО и соблюдения сроков проверки и качества сканирования ИС-9
6.8.	Обновление (перезапись) ключей шифрования члена ГЭК в ППЭ	октябрь 2021 года, январь 2022 года (согласн о графику обновле ния ФГБУ «ФЦТ»)	контроль за направлением предварительной информации о количественном составе педагогических, иных работников, привлекаемых в качестве членов ГЭК в ППЭ; обеспечение получения ключей шифрования перед проведением ГИА-11, с учетом их использования в период проведения федеральных тренировочных (апробационных) мероприятий	направление предварительной информации о количественном составе педагогических, иных работников, привлекаемых в качестве членов ГЭК в ППЭ; обеспечение получения ключей шифрования перед проведением ГИА-11, с учетом их использования в период проведения федеральных тренировочных (апробационных) мероприятий	обеспечение получения членами ГЭК ключей шифрования до начала экзаменационного периода проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ, учетом их использования в период проведения федеральных тренировочных (апробационных) мероприятий
6.9.	Участие в осуществлении межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ и	в течение всего периода подгото вки и провеле ния ГИА	организация межведомственного взаимодействия с муниципальными подразделениями, в целях обеспечения проведения ГИА, ЕГЭ на высоком организационном, техническом,	обеспечение участия в межведомственном взаимодействии с муниципальными подразделениями региональных управлений федеральных органов исполнительной власти, иных	участие в межведомственном взаимодействии в части касающейся

	РЦОИ, адресную доставку материалов, медицинское сопровождение участников ГИА- 9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ		технологическом уровне, в том числе посредством бесперебойной (эффективной) работы энергоресурсных систем, используемых в экзаменационные периоды, включая системы видеонаблюдения	федеральных организаций, в целях обеспечения проведения ГИА, ЕГЭ на высоком организационном, техническом, технологическом уровне, в том числе посредством бесперебойной (эффективной) работы энергоресурсных систем, используемых в экзаменационные периоды, включая системы видеонаблюдения	
6.10.	Участие в тестировании систем видеонаблюдения в ППЭ ГИА-11, ЕГЭ (далее - Тестирования)	согласно графику Рособрна адзора	контроль за проведением нагрузочного тестирования готовности систем видеонаблюдения в ППЭ	сопровождение проведения нагрузочного тестирования готовности систем видеонаблюдения в ППЭ	обеспечение проведения работ в ППЭ по нагрузочному тестированию систем видеонаблюдения в ППЭ
6.11.	Участие в тестировании систем видеонаблюдения в ППЭ ГИА-9 (далее - Тестирования)	согласно графику Департамента	контроль за проведением нагрузочного тестирования готовности систем видеонаблюдения в ППЭ	сопровождение проведения нагрузочного тестирования готовности систем видеонаблюдения в ППЭ	обеспечение проведения работ в ППЭ по нагрузочному тестированию систем видеонаблюдения в ППЭ
6.12.	Мероприятия по соблюдению информационной безопасности при проведении ГИА-9 и ГИА-11, ЕГЭ	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА, ЕГЭ	контроль за организацией межведомственного взаимодействия с органами внутренних дел, Управлением специальной связи, ПАО «Ростелеком», ЧОП «Легион»; контроль за организацией мероприятий, связанных с работами по заказу и поставке экзаменационных материалов; обеспечение охраны правопорядка в помещениях ППЭ; организация работы системы видеонаблюдения, металлоискателей, систем подавления сигналов	участие в организации межведомственного взаимодействия с органами внутренних дел, Управлением специальной связи, ПАО «Ростелеком», ЧОП «Легион»; заказе и поставке экзаменационных материалов; обеспечение охраны правопорядка в помещениях ППЭ; организация работы системы видеонаблюдения, систем подавления сигналов подвижной связи; обеспечение членов ГЭК ключами шифрования; аттестация рабочих	межведомственное взаимодействие с органами внутренних дел, Управлением специальной связи, ПАО «Ростелеком»; обеспечение охраны правопорядка в помещениях ППЭ; организация работы системы видеонаблюдения, металлоискателей, систем подавления сигналов подвижной связи; аттестация рабочих мест АРМ

			подвижной связи; обеспечение членов ГЭК ключами шифрования; аттестация рабочих мест АРМ, формирование РИС ГИА, (муниципальный сегмент)	мест АРМ, формирование РИС ГИА, (муниципальный сегмент)	
6.13.	Организационно-техническое, технологическое и информационно-методическое обеспечение и координация работы по соблюдению информационной безопасности	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА	обеспечение соблюдения информационной безопасности в части касающейся	обеспечение соблюдения информационной безопасности в части касающейся	обеспечение соблюдения информационной безопасности в части касающейся
6.14.	Создание условий в ППЭ для прохождения ГИА-9 и ГИА-11, ЕГЭ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами, инвалидами (далее - лица с ОВЗ) , в том числе в период проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку	2021-2022 учебный год, дополнительный (сентябрьский) период 2022	контроль за созданием условий для прохождения ГИА, в том числе итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку лицами с ОВЗ в соответствии с законодательством РФ в области образования	создание условий для прохождения ГИА, в том числе итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку лицами с ОВЗ в соответствии с законодательством РФ в области образования в части касающейся	создание условий и организация прохождения ГИА, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку лицами с ОВЗ в части касающейся
6.15.	Обеспечение общественного наблюдения за проведением ГИА-9 и ГИА-11, ЕГЭ: – формирование пула общественных наблюдателей, в том числе в режиме онлайн; - участие в работе регионального ситуационного центра (далее - СИЦ) для осуществления онлайн наблюдения за соблюдением порядка проведения ГИА-9,	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА	контроль за организацией работы и информационным сопровождением по вопросам общественного наблюдения	организация работы и информационное сопровождение по вопросам общественного наблюдения в ППЭ в период проведения ГИА, формирование списочного состава кандидатов для общественного наблюдения за проведением ГИА, инструктаж общественных наблюдателей, контроль посещений ППЭ общественными наблюдателями	организация работы и информационное сопровождение на уровне ОО по вопросам общественного наблюдения в ППЭ в период проведения ГИА, формирование списочного состава кандидатов для общественного наблюдения за проведением ГИА, инструктаж общественных наблюдателей, контроль

	ГИА-11				посещений ППЭ общественными наблюдателями, в части касающейся
6.16.	Определение организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 и ГИА-11, ЕГЭ	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА	контроль за оказанием содействия в формировании информации о местах регистрации заявлений на прохождение ГИА, ЕГЭ; местах расположения ППЭ; количества аудиторий, в том числе оборудованных системами онлайн видеонаблюдения; о местах ознакомления с результатами ГИА; обеспечения планирования участников ГИА, ЕГЭ в ППЭ	участие в содействии в формировании информации о местах регистрации заявлений на прохождение ГИА, ЕГЭ; местах расположения ППЭ; количества аудиторий, в том числе оборудованных системами онлайн видеонаблюдения; о местах ознакомления с результатами ГИА; обеспечения планирования участников ГИА, ЕГЭ в ППЭ	участие в содействии в формировании информации о местах регистрации заявлений на прохождение ГИА, ЕГЭ; местах расположения ППЭ; количества аудиторий, в том числе оборудованных системами онлайн видеонаблюдения; о местах ознакомления с результатами ГИА; обеспечения планирования участников ГИА, ЕГЭ в ППЭ
6.17.	Организационно-техническое обеспечение подготовки сводной информации по определению мест регистрации заявлений на прохождение ГИА, ЕГЭ, определение количества и мест расположения ППЭ, определение количества аудиторий, в том числе оборудованных системами онлайн видеонаблюдения, определению мест ознакомления с результатами ГИА, ЕГЭ; распределению участников в ППЭ, и ее обработке	в соответствии с графиком формирования РИС ГИА (график Рособнадзора)	контроль за предоставлением информации по запросу ИРО в установленные Департаментом сроки	предоставление информации по запросу ИРО в установленные Департаментом сроки	предоставление информации в ДО, ЦРО по запросу в установленные сроки
6.18.	Ознакомление участников ГИА-9 и ГИА-11, ЕГЭ с полученными результатами	в соответствии с	контроль за своевременным ознакомлением участников ГИА-9 и ГИА-11 с	обеспечение своевременного ознакомления ОО с полученными результатами	осуществление ознакомления участников ГИА-9 и ГИА-11, ЕГЭ с полученными

		расписанием ГИА, ЕГЭ утвержденным приказом Минпросвещения РФ, Рособнадзора, графиком получения результатов из ФГБУ «ФЦТ»	полученными результатами	участников ГИА-9 и ГИА-11, ЕГЭ	результатами, в сроки утвержденные приказами Департамента
6.19.	Участие в тренировочных мероприятиях (апробациях) федерального, регионального, муниципального уровня по технологиям ГИА, ЕГЭ, при использовании новых технологий ГИА, ЕГЭ	2021-2022 учебный год, (по графику Рособнадзора), правовым актам Департамента	Контроль за участием ОО (ППЭ) в проведении федеральных и региональных, муниципальных тренировочных мероприятиях (апробациях), в том числе при использовании новых технологий ГИА, ЕГЭ; осуществление контроля и анализа за соблюдением ОО (ППЭ) требований в период участия в федеральных и региональных, муниципальных тренировочных мероприятиях (апробациях)	обеспечение участия ОО (ППЭ) в проведении федеральных и региональных, муниципальных тренировочных мероприятиях (апробациях), в том числе при использовании новых технологий ГИА, ЕГЭ; проведение муниципальных тренировочных мероприятий (апробациях)	осуществление участия в федеральных и региональных, муниципальных тренировочных мероприятиях (апробациях), в том числе при использовании новых технологий ГИА, ЕГЭ; обеспечение обучения и приобретения опыта лицами в период участия в федеральных и региональных, муниципальных тренировочных мероприятиях (апробациях), в том числе при использовании новых технологий

6.20.	Участие в проведении мониторинга эффективности организационно-технологического обеспечения проведения основного периода ГИА, качества и объективности проведения основного периода ЕГЭ и иных оценочных процедур в 2022 году (в разрезе муниципальных образований), согласно критериям, определяемым Рособранзором	май август 2022 года	контроль за предоставлением, запрашиваемой ИРО информации, материалов, обосновывающих наличие или отсутствие объективных причин, повлиявших на допущение ОО технологических нарушений, нарушений порядков проведения ГИА-9, ГИА-11; использование информации для проведения анализа ситуации по вопросам организации ГИА, ЕГЭ на территории МО	обеспечение предоставления, запрашиваемой ИРО информации, материалов, обосновывающих наличие или отсутствие объективных причин, повлиявших на допущение ОО технологических нарушений, нарушений порядков проведения ГИА-9, ГИА-11, в части касающейся	предоставление в ДО, запрашиваемой ИРО информации, материалов, обосновывающих наличие или отсутствие объективных причин, повлиявших на допущение ОО технологических нарушений, нарушений порядков проведения ГИА-9, ГИА-11; использование информации для проведения анализа ситуации по вопросам организации ГИА, ЕГЭ в ОО
6.21.	Организационно-техническое сопровождение региональных перепроверок	согласно правовым актам Департа мента	контроль за своевременным ознакомлением участников ГИА-9 и ГИА-11, ЕГЭ с полученными результатами по итогам региональных перепроверок	организация своевременного ознакомления участников ГИА-9 и ГИА-11, ЕГЭ с полученными результатами по итогам региональных перепроверок	обеспечение ознакомления участников ГИА-9 и ГИА-11, ЕГЭ с полученными результатами по итогам региональных перепроверок
6.22.	Участие в информационном взаимодействии между оператором центрального сегмента РИС ГИА ХМАО - Югры (далее - ЦС РИС ГИА ХМАО - Югры РЦОИ) и оператором муниципальной информационной системы	2021 - 2022 учебный год	контроль за информационным взаимодействием и обменом информацией в целях обеспечения ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ с ЦС РИС ГИА ХМАО - Югры (РЦОИ) и РИС ГИА на муниципальном уровне	информационное взаимодействие и обмен информацией в целях обеспечения ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ с ЦС РИС ГИА ХМАО - Югры (РЦОИ) и РИС ГИА на муниципальном уровне	информационное взаимодействие и обмен информацией в целях обеспечения ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ

7. Информационное сопровождение ГИА–9 и ГИА–11

7.1.	Реализация комплекса мер по информированию участников образовательного процесса и общественности по вопросам проведения ГИА, иных оценочных процедур, в том числе через средства массовой информации (далее - План)	октябрь 2021 года	контроль за обеспечением реализации мероприятий по информационному сопровождению ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ в 2021-2022 учебном году на территории города в соответствии с Планом в части касающейся	обеспечение реализации мероприятий по информационному сопровождению ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ в 2021-2022 учебном году на территории города в соответствии с Планом в части касающейся	обеспечение реализации мероприятий по информационному сопровождению ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ в 2021-2022 учебном году на территории города в соответствии с Планом в части касающейся
------	---	-------------------------	--	---	---

7.2.	Информирование участников ГИА-11, ЕГЭ по вопросам обработки бланков ответов, через официальные информационные источники предоставления результатов ГИА-11, ЕГЭ, в том числе через федеральный портал, включая результаты после проведения апелляции о несогласии с выставленными баллами	в соответствии с Порядком проведения ГИА-11	контроль за своевременным информированием участников ГИА-11, ЕГЭ, направлением информации в ОО об утвержденных результатах ГИА-11, ЕГЭ, сроках и месте рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами, а также с результатами, утвержденными после рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами, полученной из РЦОИ	обеспечение своевременного информирования ОО о результатах ГИА-11, ЕГЭ, направления информации в ОО об утвержденных результатах ГИА-11, ЕГЭ, сроках и месте рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами, а также с результатами, утвержденными после рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами, полученной из РЦОИ	обеспечение своевременного информирования участников ГИА-11, ЕГЭ, согласно информации об утвержденных результатах ГИА-11, ЕГЭ, сроках и месте рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами, а также с результатами, утвержденными после рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами, полученной из ЦРО, ДО
7.3	Информирование участников ГИА-9 по вопросам обработки бланков ответов, через региональный портал предоставление результатов https://sdr.abbvv.ru , включая результаты после рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами	в соответствии с Порядком проведения ГИА-9	контроль за своевременным информированием участников ГИА-9, направлением информации в ОО об утвержденных результатах ГИА-9, сроках и месте рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами, а также с результатами, утвержденными после рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами, полученной из РЦОИ	обеспечение своевременного информирования ОО об утвержденных результатах ГИА-9, согласно информации об утвержденных результатах ГИА-9, сроках и месте рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами, а также с результатами, утвержденными после рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами, полученной из РЦОИ	обеспечение своевременного информирования участников ГИА-9, согласно информации об утвержденных результатах ГИА-9, сроках и месте рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами, а также с результатами, утвержденными после рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами, полученной из ЦРО, ДО
7.4.	Информационное сопровождению ГИА, ЕГЭ в 2022 году	в течение года	контроль за организацией информирования участников образовательного процесса (обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических и иных работников), общественность посредством размещения	участие в обеспечении информирования участников образовательного процесса (обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических и иных работников), общественность посредством размещения	участие в обеспечении информирования участников образовательного процесса (обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических и иных работников), общественность посредством размещения

			актуальной достоверной информации о проведении ГИА, ЕГЭ в 2022 году на сайтах ДО, ОО; обеспечение взаимодействия со средствами массовых коммуникаций для осуществления выступлений, публикаций о ГИА, ЕГЭ	актуальной достоверной информации о проведении ГИА, ЕГЭ в 2022 году, на сайте ЦРО, участие в обеспечении взаимодействия ДО со средствами массовых коммуникаций для осуществления выступлений, публикаций о ГИА, ЕГЭ	актуальной достоверной информации о проведении ГИА, ЕГЭ в 2022 году, на сайтах ОО, участие в обеспечении взаимодействия ДО, ЦРО со средствами массовых коммуникаций для осуществления выступлений, публикаций о ГИА, ЕГЭ
7.5.	Ведение страниц на официальных сайтах по информированию лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА, ЕГЭ в ППЭ, родителей (законных представителей), участников ГИА, ЕГЭ общественности	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА	контроль за наполнением информацией разделов информирования родителей (законных представителей), участников ГИА, ЕГЭ, общественности, лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА, ЕГЭ в ППЭ на сайтах ДО, ОО	наполнение информацией разделов информирования родителей (законных представителей), участников ГИА, ЕГЭ, общественности, лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА, ЕГЭ в ППЭ на сайте ЦРО	наполнение информацией разделов информирования родителей (законных представителей), участников ГИА, ЕГЭ, общественности, лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА, ЕГЭ в ППЭ на сайтах ОО
7.6.	Работа «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА	организация работы телефонов муниципальной «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	участие в работе телефонов муниципальной «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	организация работы телефонов «горячей линии» ОО
7.7.	Взаимодействие со средствами массовой информации (далее – СМИ) (СМИ, официальные сообщества муниципального уровня, в социальных сетях, административные информационные ресурсы)	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА	обеспечение взаимодействия со СМИ муниципального уровня (участие в телепередачах, подготовка информации к печати на страницах печатных изданий СМИ), официальные сообщества муниципального уровня в социальных сетях, административные информационные ресурсы по вопросам организации	участие в обеспечении взаимодействия со ДО со СМИ муниципального уровня (участие в телепередачах, подготовка информации к печати на страницах печатных изданий СМИ), официальные сообщества муниципального уровня в социальных сетях, административные информационные ресурсы по	участие в обеспечении взаимодействия со ДО, ЦРО со СМИ муниципального уровня (участие в телепередачах, подготовка информации к печати на страницах печатных изданий СМИ), официальные сообщества муниципального уровня в социальных сетях, административные

			проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году	вопросам организации проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году	информационные ресурсы по вопросам организации проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году, организация работы школьных СМИ
7.8.	Проведение совещаний, семинаров, круглых столов, родительских собраний, собраний ученических коллективов по вопросам организации проведения ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА, 2021-2022 учебного года	организация и проведение городских совещаний, семинаров, круглых столов, родительских собраний, контроль за проведением в ОО собраний ученических коллективов, иных мероприятий	участие в организации городских совещаний, семинаров, круглых столов, родительских собраний, собраний ученических коллективов в части касающейся	организация проведения в ОО совещаний, семинаров, круглых столов, родительских собраний, собраний ученических коллективов
7.9.	Проведение родительских собраний по вопросам информационной безопасности и подготовки обучающихся к прохождению ГИА-9 и ГИА-11, ЕГЭ, участию в написании итогового сочинения (изложения), участия в итоговом собеседовании по русскому языку	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА	контроль за проведением родительских собраний, встреч с общественностью	участие в проведении родительских собраний, встреч с общественностью в части касающейся	организация проведения в ОО совещаний, семинаров, круглых столов, родительских собраний, собраний ученических коллективов, встреч с общественностью
7.10.	Распространение печатной информационной продукции по вопросам ГИА-9 и ГИА-11, ЕГЭ	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА	контроль за распространением печатной информационной продукции, буклетов для участников ГИА, родителей (законных представителей), общественности, специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ	распространение печатной информационной продукции, буклетов для участников ГИА, родителей (законных представителей), общественности, специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ	распространение печатной информационной продукции, буклетов для участников ГИА, родителей (законных представителей), общественности, специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ
7.11.	Организация и проведение	в	контроль за организацией и	участие в организации и	обеспечение участия

	акций, в том числе флешмобов	течение всего периода подготовки и проведения ГИА, ЕГЭ	проведением акций на городском уровне, в том числе флешмобов, посвященных вопросам ГИА, ЕГЭ	проведение акций на городском уровне, в том числе флешмобов, посвященных вопросам ГИА, ЕГЭ в части касающейся	заинтересованных лиц в акциях, в том числе флешмобах, посвященных вопросам ГИА, ЕГЭ
7.12.	Оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА-9 и ГИА-11, ЕГЭ	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА	контроль за проведением мероприятий по оформлению информационных стендов в ОО по процедуре проведения итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА-9 и ГИА-11, ЕГЭ	сопровождение проведения мероприятий по оформлению информационных стендов в ОО по процедуре проведения итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА-9 и ГИА-11, ЕГЭ	оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА-9 и ГИА-11, ЕГЭ
7.13.	Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 по вопросам психологической готовности к экзаменам	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА	контроль за обеспечением организации сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11, ЕГЭ в ОО по вопросам стрессоустойчивости и психологической готовности к участию в сдаче экзаменов	мониторинг обеспечения организации сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11, ЕГЭ в ОО по вопросам стрессоустойчивости и психологической готовности к участию в сдаче экзаменов	сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, ЕГЭ в ОО специалистами службы сопровождения (психологи, социальные педагоги) по вопросам стрессоустойчивости и психологической готовности к участию в сдаче экзаменов, работа психологических служб в ОО, в том числе в неотложном режиме; организация деятельности психолого-педагогических лекториев; проведение тренингов, другие формы
7.14.	Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей)	в течение всего	контроль за обеспечением сопровождения родителей (законных представителей)	обеспечения сопровождения родителей (законных представителей) участников	сопровождение родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11,

	участников ГИА-9 и ГИА-11, ЕГЭ, учителей предметников	периода подготовки и проведения ГИА	участников ГИА-9 и ГИА-11, ЕГЭ, учителей-предметников	ГИА-9 и ГИА-11, ЕГЭ, учителей-предметников	учителей-предметников специалистами службы сопровождения (психологи, социальные педагоги); работа психологических служб ОО, в том числе в неотложном режиме; организация деятельности психолого--педагогических лекториев; проведение тренингов; работа комнат психологической разгрузки, другие формы
7.15.	Использование новых форм работы с участниками ГИА-9 и ГИА-11, ЕГЭ и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9 и ГИА-11, ЕГЭ	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА	обеспечение популяризации, демонстрации форм работы с участниками ГИА, ЕГЭ на муниципальном уровне, предусматривающей всеобъемлющую информационную кампанию, в том числе: - урок ЕГЭ; - демонстрационный экзамен для родительской общественности «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»; - «Единый день информирования ГИА»; - «100 баллов для Победы!»	организационное и техническое сопровождение мероприятий по популяризации, демонстрации форм работы с участниками ГИА, ЕГЭ на муниципальном уровне, предусматривающей всеобъемлющую информационную кампанию, в том числе: - урок ЕГЭ; - демонстрационный экзамен для родительской общественности «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»; - «Единый день информирования ГИА»; - «100 баллов для Победы!»	участие в популяризации, демонстрации форм работы с участниками ГИА, ЕГЭ на муниципальном уровне, предусматривающей всеобъемлющую информационную кампанию, в том числе: - урок ЕГЭ; - демонстрационный экзамен для родительской общественности «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»; - «Единый день информирования ГИА»; - «100 баллов для Победы!»
8. Контроль за организацией и проведением ГИА–9 и ГИА–11 и иных оценочных процедур					
8.1.	Осуществление контроля за организацией проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ с участниками, их	в течение всего периода подготовки и	обеспечение контроля за организацией проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА- 11,	участие в информационно-разъяснительной работе по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11, ЕГЭ на уровне города, в части касающейся	обеспечение самоконтроля организации проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11,

	родителями (законными представителями), лицами, привлекаемыми к проведению ГИА, ЕГЭ	проведения ГИА	ЕГЭ на уровне города		ЕГЭ с предоставлением информации в ДО, ЦРО
8.2.	Осуществление контроля за ходом проведением ГИА-9 и ГИА-11, ЕГЭ	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА	обеспечение контроля за подготовкой к проведению ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ, участие в контрольных мероприятиях, с предоставлением информации и материалов в ГЭК, Департамент, Службу по контролю и надзору в сфере образования ХМАО-Югры	участие в подготовке к проведению ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ участие в контрольных мероприятиях в части касающейся	обеспечение самоконтроля за подготовкой к проведению ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ, участие в контрольных мероприятиях, с предоставлением информации и материалов в ДО, ЦРО
8.3.	Участие в мониторинге и обеспечение анализа «зон риска» в ходе подготовки и проведения ГИА, ЕГЭ в досрочный, основной периоды и дополнительные (сентябрьские) периоды, итогового сочинения (изложения)	июль-август 2022 года	контроль за предоставлением в РЦОИ сведений об участниках ГИА, ЕГЭ включая информацию по результатам проведения итогового сочинения (изложения), и материалов участников, отнесенных к категориям «зон риска»	предоставления в РЦОИ сведений об участниках ГИА, ЕГЭ включая информацию по результатам проведения итогового сочинения (изложения), и материалов участников, отнесенных к категориям «зон риска»	участие в обеспечении предоставления сведений в ДО, ЦРО об участниках ГИА, ЕГЭ включая информацию по результатам проведения итогового сочинения (изложения) участников, отнесенных к категориям «зон риска»
8.4.	Организация и проведение совещаний, в том числе итоговых по вопросам технологичности проведения экзаменов и организационно-технологической готовности ППЭ	октябрь 2021, март, май, сентябрь 2022 год	обеспечение участия в региональных совещаниях о подведении итогов организации проведения ГИА, ЕГЭ в 2021 году, о подготовке и проведении ГИА, ЕГЭ в 2022 году, в том числе с выступлением об опыте организации проведения ГИА, ЕГЭ в соответствующем экзаменационном периоде, иных оценочных процедур, в том числе об обеспечении реализации мероприятий в школах со стабильно низкими образовательными результатами,	обеспечение участия в подготовке выступления ДО об опыте организации проведения ГИА, ЕГЭ в 2021 году, о подготовке и проведении ГИА, ЕГЭ в 2022 году, в том числе с выступлением об опыте организации проведения ГИА, ЕГЭ в соответствующем экзаменационном периоде, иных оценочных процедур, в том числе об обеспечении реализации мероприятий в школах со стабильно низкими образовательными результатами, в школах, имеющих признаки	обеспечение участия в подготовке выступления ДО, ЦРО об опыте организации проведения ГИА, ЕГЭ в 2021 году, о подготовке и проведении ГИА, ЕГЭ в 2022 году, в том числе с выступлением об опыте организации проведения ГИА, ЕГЭ в соответствующем экзаменационном периоде, иных оценочных процедур, в том числе об обеспечении реализации мероприятий в школах со стабильно низкими

			в школах, имеющих признаки необъективных результатов ВПР, их результатов	необъективных результатов ВПР, их результатов	образовательными результатами, в школах, имеющих признаки необъективных результатов ВПР, их результатов
--	--	--	--	--	---