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регионального проекта

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)

1. Основные положения

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Патриотическое воспитание (Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра)

Срок реализации

проекта

01.01.2021 31.12.2024

Куратор регионального проекта Кольцов В.С.

Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного

округа - Югры

Забайкин Г.М.Руководитель регионального проекта

Заместитель директора – начальник Управления молодежной

политики и воспитания детей

Никонов А.В.Администратор регионального проекта Начальник отдела молодежной политики

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа "Культурное пространство"

Подпрограмма "Организационные, экономические механизмы

развития культуры, архивного дела и историко-культурного

наследия"

2

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа "Развитие гражданского

общества"

Подпрограмма "Создание условий для развития гражданских

инициатив"

3

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа "Развитие образования"

Подпрограмма "Молодежь Югры и допризывная подготовка"
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

1.1

Обеспечены

разработка и

внедрение рабочих

программ воспитания

обучающихся в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях,

нарастающим итогом

ПРОЦ

- - - 90,

000

0

100

,00

00

Внедрение в

общеобразовательн

ые и

профессиональные

организации

рабочих программ

воспитания

обучающихся на

основе

разработанной

Минпросвещения

России примерной

программы

воспитания

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 31.12.202

0

- -100

,00

00

100

,00

00

-

1.2

Обеспечено

увеличение

численности детей и

молодежи в возрасте

до 35 лет,

вовлеченных в

социально активную

деятельность через

увеличение охвата

ТЫС

ЧЕЛ

- - - 80,

000

0

98,

000

0

Проведение

информационной

кампании

реализуемых

мероприятий

патриотической

направленности,

организация и

проведение

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 31.12.202

0

- -112

,00

00

123

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

патриотическими

проектами

Всероссийских,

окружных и иных

мероприятий,

акций и проектов с

вовлечением

молодежи Ханты-

Мансийского

автономного

округа – Югры

1.3

Создание условий для

развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений,

поддержки

общественных

инициатив и

проектов,

направленных на

гражданское и

патриотическое

воспитание детей и

молодежи

ТЫС

ЧЕЛ

- - - 6,0

320

6,3

140

Проведение

конкурсов,

грантов, акций и

проектов,

зарекомендовавши

х себя среди

населения

Российской

Федерации

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 31.12.202

0

- -6,5

960

6,8

780

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Патриотическое воспитание (Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

1.1

Результат "Обеспечены

разработка и внедрение рабочих

программ воспитания

обучающихся в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных организациях,

нарастающим итогом"

Внедрение в

общеобразовательные и

профессиональные

организации рабочих

программ воспитания

обучающихся на основе

разработанной

Минпросвещения России

примерной программы

воспитания

Забайкин Г.М.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

Да

1.1.1

Контрольная точка

"Сформирован запрос на

изменение по актуализации

Паспорта регионального проекта

с учетом полученных от

Минпросвещения России,

утвержденных методик расчета

показателей федерального

проекта"

Прочий тип документа

Запрос на изменение

паспорта регионального

Проекта,

предусматривающий

актуализацию Паспорта

регионального проекта с

учетом полученных от

Минпросвещения России,

утвержденных методик

-

Никонов А.В.

25.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

13 Соглашение

бюджетного

планировани

я

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

расчета показателей

федерального проекта

вует

1.1.2

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата."

 

-

Никонов А.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная справка

-

1.1.3

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

 

-

Никонов А.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная справка

-

1.1.4

Контрольная точка "Направлено

письмо в адрес муниципальных

образований в части информации

о количестве

общеобразовательных

Исходящее письмо Письмо

о запросе информации

-

Никонов А.В.

10.12.2021

08 13 Справка-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций, организаций

среднего профессионального

образования, в которых

утверждены обновленные

рабочие программы воспитания

обучающихся, подготовленные в

соответствии с новой

программой воспитания,

утвержденной Минпросвещения

России."

1.1.5

Контрольная точка

"Сформирован сводный отчет о

количестве общеобразовательных

организаций, организаций

среднего профессионального, в

которых утверждены

обновленные рабочие программы

воспитания обучающихся,

подготовленные в соответствии с

новой программой воспитания,

утвержденной Минпросвещения

России "

Отчет Сводный отчет о

количестве

образовательных

организаций, в которых

утверждены обновленные

рабочие программы

воспитания обучающихся,

подготовленные в

соответствии с новой

программой воспитания,

утвержденной

Минпросвещения России

-

Забайкин Г.М.

20.12.2021

08 14 Соглашение

бюджетного

планировани

я

-

1.1.6

Контрольная точка "Подготовлен

сводный аналитический отчет о

достижении результата

регионального проекта

"Патриотическое воспитание

граждан Российской Федерации"

в 2021 году"

Отчет Сводный

аналитический отчет о

достижении результата

регионального проекта

"Патриотическое

воспитание граждан

Российской Федерации" в

-

Забайкин Г.М.

30.12.2021

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Соглашение

бюджетного

планировани

я

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2021 годуточкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Обеспечено

увеличение численности детей и

молодежи в возрасте до 35 лет,

вовлеченных в социально

активную деятельность через

увеличение охвата

патриотическими проектами"

Проведение

информационной кампании

реализуемых мероприятий

патриотической

направленности,

организация и проведение

Всероссийских, окружных

и иных мероприятий, акций

и проектов с вовлечением

молодежи Ханты-

Мансийского автономного

округа – Югры

Забайкин Г.М.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

Да

1.2.1

Контрольная точка

"Государственное задание на

оказание государственных услуг

(выполнение работ) автономному

учреждению Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

"Центр военно-патриотического

воспитания и подготовки

граждан к военной службе" на

2021 год и на плановый период

2022 и 2023 годов утверждено"

Приказ Приказ

Депобразования и науки

Югры об утверждении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

автономному учреждению

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

"Центр военно-

патриотического

воспитания и подготовки

-

Никонов А.В.

30.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Соглашение

бюджетного

планировани

я

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

граждан к военной службе"

на 2021 год и на плановый

период 2022 и 2023 годов

1.2.2

Контрольная точка "Соглашение

о предоставлении субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) автономному

учреждению Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

"Центр военно-патриотического

воспитания и подготовки

граждан к военной службе" на

2021 год и на плановый период

2022 и 2023 годов заключено"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

автономному учреждению

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

"Центр военно-

патриотического

воспитания и подготовки

граждан к военной службе"

на 2021 год и на плановый

период 2022 и 2023 годов

-

Никонов А.В.

30.01.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Соглашение

бюджетного

планировани

я

-

1.2.3

Контрольная точка

"Организованы и проведены

мероприятия в рамках

Всероссийского проекта "Без

срока давности""

Справка Информационная

справка об организации

мероприятия

-

Никонов А.В.

30.06.2021

05 07 Соглашение

бюджетного

планировани

я

-

1.2.4

Контрольная точка "Организован

и проведен окружной кадетский

сбор "Равнение на Победу""

Справка Информационная

справка об организации

мероприятия

-

Никонов А.В.

30.07.2021

06 08 Соглашение

бюджетного

планировани

я

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.5

Контрольная точка "Проведена

Международная акция "Сад

памяти""

Справка Информация

справка об организации

мероприятия

-

Никонов А.В.

30.07.2021

07 09 Соглашение

бюджетного

планиорвани

я

-

1.2.6

Контрольная точка

"Организована и проведена

Всероссийская акция

"Георгиевская ленточка" с

участием регионального

отделения Всероссийского

общественного движения

"Волонтеры Победы""

Справка Информационная

справка об организации

мероприятия

-

Никонов А.В.

30.07.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Соглашение

бюджетного

планировани

я

-

1.2.7

Контрольная точка

"Организовано участие в

выездных поисковых

экспедициях "Югра Вахта

Памяти""

Справка Информационная

справка об организации

мероприятия

-

Никонов А.В.

30.11.2021

09 11 Соглашение

бюджетного

планировани

я

-

1.2.8

Контрольная точка

"Организовано участия в

открытии и закрытии

Всероссийской акции "Вахта

Памяти""

Справка Информационная

справка об организации

мероприятия

-

Никонов А.В.

30.11.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Соглашение

бюджетного

планировани

я

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Проведен

региональный этап

Всероссийской военно-

спортивной игры "Зарница""

Справка Информационная

справка об организации

мероприятия

-

Никонов А.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 Соглашение

бюджетного

планировани

я

-

1.2.10

Контрольная точка "Проведен

региональный этап

Всероссийской военно-

спортивной игры "Орленок""

Справка Информационная

справка об организации

мероприятия

-

Никонов А.В.

30.12.2021

11 12 Соглашение

бюджетного

планировани

я

-

1.3

Результат "Создание условий для

развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и обеспечения

преемственности поколений,

поддержки общественных

инициатив и проектов,

направленных на гражданское и

патриотическое воспитание детей

и молодежи"

Проведение конкурсов,

грантов, акций и проектов,

зарекомендовавших себя

среди населения

Российской Федерации

Забайкин Г.М.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.1

Контрольная точка

"Государственное задание на

оказание государственных услуг

(выполнение работ) автономному

учреждению Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

"Центр военно-патриотического

воспитания и подготовки

граждан к военной службе" на

2021 год и на плановый период

2022 и 2023 годов утверждено"

Приказ Приказ

Депобразования и науки

Югры об утверждении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

автономному учреждению

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

"Центр военно-

патриотического

воспитания и подготовки

граждан к военной службе"

на 2021 год и на плановый

период 2022 и 2023 годов

-

Никонов А.В.

30.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Соглашение

бюджетного

планировани

я

-

1.3.2

Контрольная точка "Соглашение

о предоставлении субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственного задания на

оказание государственных услуг

(выполнение работ) автономному

учреждению Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

"Центр военно-патриотического

воспитания и подготовки

граждан к военной службе" на

2021 год и на плановый период

2022 и 2023 годов заключено"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

автономному учреждению

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

"Центр военно-

патриотического

воспитания и подготовки

граждан к военной службе"

-

Никонов А.В.

30.01.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Соглашение

бюджетного

планировани

я

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

на 2021 год и на плановый

период 2022 и 2023 годов

1.3.3

Контрольная точка

"Организованы и проведены

Всероссийские (федеральные)

акций"

Справка Информационная

справка об организации

мероприятия

-

Никонов А.В.

30.06.2021

05 08 Соглашение

бюджетного

планировани

я

-

1.3.4

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

 

-

Никонов А.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная справка

-

1.3.5

Контрольная точка "Организован

и проведен окружной историко-

патриотического конкурс "Служу

Отечеству" среди воспитанников

ВВПОД Югры "ЮНАРМИЯ""

Справка Информационная

справка об организации

мероприятия

-

Никонов А.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Соглашение

бюджетного

планировани

я

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.6

Контрольная точка

"Организованы и проведены

встречи ветеранов боевых

действий с молодежью Ханты-

Мансийского автономного оркуга

- Югры "

Справка Информационная

справка об организации

мероприятия

-

Никонов А.В.

20.12.2021

06 08 Соглашение

бюджетного

планировани

я

-

1.3.7

Контрольная точка

"Организованы и проведены

мероприятия в рамках

Всероссийского проекта

"Большая перемена""

Справка Информационная

справка об организации

мероприятия

-

Никонов А.В.

30.12.2021

09 11 Соглашение

бюджетного

планировани

я

-

1.3.8

Контрольная точка "Поддержены

социально значимые проекты

социально ориентированных

некоммерческих организаций и

физических лиц, направленных

на гражданско-патриотическое

воспитание граждан, путем

предоставления на конкурсной

основе грантов Губернатора

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры на

развитие гражданского

общества."

Справка Информационная

справка об организации

мерорпиятия

-

Пономаренко

А.А.

30.12.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Соглашение

бюджетного

планировани

я

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Патриотическое воспитание (Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных

организациях, нарастающим итогом

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Процент 0

31.12.2020

- - - 90,00

100,0

0

100,0

0

- -

100,0

0

4,54 0,00 0,004,54Процент 4,05

Всего по муниципальным

образованиям

4,540

31.12.2020

- 0,00 0,00

Нягань Процент 0

31.12.2020

- - - 2,70 2,70 2,70 - -2,00

Когалым Процент 0

31.12.2020

- - - 2,10 2,10 2,10 - -2,00

Кондинский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - - 5,10 5,10 5,10 - -5,00

Лангепас Процент 0

31.12.2020

- - - 2,10 2,10 2,10 - -2,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Мегион Процент 0

31.12.2020

- - - 2,70 2,70 2,70 - -2,00

Нефтеюганск Процент 0

31.12.2020

- - - 5,40 5,40 5,40 - -5,00

Нефтеюганский муниципальный

район

Процент 0

31.12.2020

- - - 3,90 3,90 3,90 - -3,60

Нижневартовск Процент 0

31.12.2020

- - - 12,30 12,30 12,30 - -11,00

Нижневартовский муниципальный

район

Процент 0

31.12.2020

- - - 5,40 5,40 5,40 - -5,00

Октябрьский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - - 5,40 5,40 5,40 - -5,00

Покачи Процент 0

31.12.2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - -0,90

Пыть-Ях Процент 0

31.12.2020

- - - 2,10 2,10 2,10 - -2,00

Радужный Процент 0

31.12.2020

- - - 2,40 2,40 2,40 - -2,00

Советский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - - 3,60 3,60 3,60 - -3,00

31.12.2020
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Сургут Процент 0 - - - 13,30 13,30 13,30 - -12,00

Сургутский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - - 6,00 6,00 6,00 - -5,00

Урай Процент 0

31.12.2020

- - - 2,70 2,70 2,70 - -2,00

Ханты-Мансийск Процент 0

31.12.2020

- - - 3,90 3,90 3,90 - -3,60

Ханты-Мансийский муниципальный

район

Процент 0

31.12.2020

- - - 7,80 7,80 7,80 - -7,00

Югорск Процент 0

31.12.2020

- - - 2,10 2,10 2,10 - -2,00

Березовский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - - 4,20 4,20 4,20 - -4,00

Белоярский муниципальный район Процент 0

31.12.2020

- - - 3,60 3,60 3,60 - -3,00

Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата

патриотическими проектами

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 80,00

112,0

0

123,0

0

- -98,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

112,7

6

0,00 0,00

105,6

3

Тысяча

человек

73,33

Всего по муниципальным

образованиям

89,820

31.12.2020

- 0,00 0,00

Белоярский муниципальный район

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 1,70 1,94 2,12 - -1,38

Ханты-Мансийский муниципальный

район

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 1,15 1,31 1,43 - -0,93

Югорск

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 2,11 2,41 2,64 - -1,72

Березовский муниципальный район

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 1,19 1,36 1,49 - -0,97

Когалым

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 4,11 4,71 5,14 - -3,35

Кондинский муниципальный район

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 1,63 1,87 2,04 - -1,33

Лангепас

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 2,67 3,06 3,34 - -2,18

Мегион

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 3,14 3,60 3,93 - -2,56

Нефтеюганский муниципальный

район

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 2,70 3,09 3,38 - -2,20
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Нижневартовск

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 15,22 17,36 19,15 - -12,44

Нижневартовский муниципальный

район

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 2,23 2,56 2,79 - -1,82

Нягань

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 3,38 3,88 4,24 - -2,76

Нефтеюганск

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 7,75 8,88 9,70 - -6,32

Ханты-Мансийск

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 7,51 8,60 9,40 - -6,12

Покачи

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 1,11 1,27 1,39 - -0,90

Пыть-Ях

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 2,35 5,69 2,95 - -1,92

Радужный

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 2,63 3,01 3,29 - -2,14

Советский муниципальный район

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 2,67 3,06 3,34 - -2,18

Сургут

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 20,97 23,84 26,45 - -17,16
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Сургутский муниципальный район

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - - - - - --

Урай

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 2,15 2,46 2,69 - -1,75

Октябрьский муниципальный район

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 1,48 1,70 1,86 - -1,21

Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных

инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 6,03 6,60 6,88 - -6,31

0,28 0,00 0,000,28

Тысяча

человек

6,03

Всего по муниципальным

образованиям

0,280

31.12.2020

- 0,00 0,00

Покачи

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 0,00 0,00 0,00 - -0,07

Пыть-Ях

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 0,01 0,01 0,01 - -0,14

Радужный

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 0,01 0,01 0,01 - -0,15

Советский муниципальный район

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 0,01 0,01 0,01 - -0,16



20

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Ханты-Мансийск

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 0,02 0,02 0,02 - -0,44

Сургутский муниципальный район

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 0,02 0,02 0,02 - -0,48

Урай

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 0,01 0,01 0,01 - -0,13

Октябрьский муниципальный район

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 0,00 0,00 0,00 - -0,09

Сургут

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 0,07 0,07 0,07 - -1,43

Нягань

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 0,01 0,01 0,01 - -0,20

Белоярский муниципальный район

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 0,01 0,01 0,01 - -0,10

Нижневартовск

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 0,05 0,05 0,05 - -0,98

Нефтеюганский муниципальный

район

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 0,01 0,01 0,01 - -0,16

Нефтеюганск

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 0,02 0,02 0,02 - -0,45



21

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Мегион

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 0,01 0,01 0,01 - -0,18

Лангепас

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 0,01 0,01 0,01 - -0,16

Кондинский муниципальный район

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 0,00 0,00 0,00 - -0,10

Когалым

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 0,01 0,01 0,01 - -0,24

Березовский муниципальный район

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 0,00 0,00 0,00 - -0,07

Ханты-Мансийский муниципальный

район

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 0,00 0,00 0,00 - -0,07

Нижневартовский муниципальный

район

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 0,01 0,01 0,01 - -0,13

Югорск

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 0,01 0,01 0,01 - -0,12



Участники регионального проекта

0

22

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Забайкин Г. М. Заместитель директора –

начальник Управления

молодежной политики и

воспитания детей

Дренин А. А. 25

2 Администратор регионального

проекта

Никонов А. В. Начальник отдела молодежной

политики

Дренин А. А. 30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Забайкин Г. М. Заместитель директора –

начальник Управления

молодежной политики и

воспитания детей

Дренин А. А. 25

4 Администратор Никонов А. В. Начальник отдела молодежной

политики

Дренин А. А. 30

Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных

образовательных организациях, нарастающим итогом

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Забайкин Г. М. Заместитель директора –

начальник Управления

молодежной политики и

воспитания детей

Дренин А. А. 25

6 Участник регионального

проекта

Карминская Т. Д. РЕКТОР 15

7 Участник регионального

проекта

Горлов С. И. РЕКТОР 15

8 Участник регионального

проекта

Косенок С. М. Ректор Дренин А. А. 15

9 Участник регионального

проекта

Янин В. Л. Ректор Дренин А. А. 15



10 Участник регионального

проекта

Гапончикова Л. В. директор 15

11 Участник регионального

проекта

Ахметжанов М. А. Директор 15

12 Участник регионального

проекта

Болдырева Н. Н. Директор 15

13 Участник регионального

проекта

Гребенец М. В. Директор 15

14 Участник регионального

проекта

Минулин К. Р. Глава Ханты-Мансийского

района

15

15 Участник регионального

проекта

Исупов П. В. Директор Дренин А. А. 15

16 Участник регионального

проекта

Коробова Н. П. Директор 15

17 Участник регионального

проекта

Лунина Н. Н. Директор 15

18 Участник регионального

проекта

Насырова Е. И. Директор 15

19 Участник регионального

проекта

Михайлова Г. В. Директор 15

20 Участник регионального

проекта

Сарабаров А. Б. Директор 15

21 Участник регионального

проекта

Ситникова И. А. Дренин А. А. 15

22 Участник регионального

проекта

Стоянчук Ю. М. Директор 15

23 Участник регионального

проекта

Шутов В. Н. Директор 15

24 Участник регионального

проекта

Карманов С. В. Директор 15



25 Участник регионального

проекта

Османкина Т. Н. заместитель главы

Сургутского района

15

26 Участник регионального

проекта

Енева И. Г. Директор 15

27 Участник регионального

проекта

Куташова А. П. Глава Октябрьского района 15

28 Участник регионального

проекта

Сурцев Б. Ф. Глава города Лангепаса 15

29 Участник регионального

проекта

Дейнека О. А. Глава города 15

30 Участник регионального

проекта

Дегтярев С. Ю. Глава города 15

31 Участник регионального

проекта

Тихонов В. В. Глава города 15

32 Участник регионального

проекта

Ямашев И. П. Глава города 15

33 Участник регионального

проекта

Степура В. И. Глава города Покачи 15

34 Участник регионального

проекта

Морозов А. Н. Глава города 15

35 Участник регионального

проекта

Гулина Н. А. Глава города Радужный 15

36 Участник регионального

проекта

Пальчиков Н. Н. Глава города Когалыма 15

37 Участник регионального

проекта

Набатов И. А. Глава Советского района 15

38 Участник регионального

проекта

Закирзянов Т. Р. Глава города Урай 15

39 Участник регионального Ряшин М. П. Глава города 15



проекта

40 Участник регионального

проекта

Бородкин А. В. Глава города Югорска 15

41 Участник регионального

проекта

Маненков С. П. Глава Белоярского района 15

42 Участник регионального

проекта

Фомин В. И. Глава Березовского района 15

43 Участник регионального

проекта

Дубовик А. В. Глава 15

44 Участник регионального

проекта

Лапковская Г. В. Глава Нефтеюганского района 15

45 Участник регионального

проекта

Липунова О. В. заместитель главы района по

социальным вопросам

15

46 Участник регионального

проекта

Шувалов В. Н. Глава города 15

47 Участник регионального

проекта

Никонов А. В. Начальник отдела молодежной

политики

Дренин А. А. 30

Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата

патриотическими проектами

48 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Забайкин Г. М. Заместитель директора –

начальник Управления

молодежной политики и

воспитания детей

Дренин А. А. 25

49 Участник регионального

проекта

Фризен В. П. Первый заместитель директора

Департамента

15

50 Участник регионального

проекта

Горлов С. И. РЕКТОР 15

51 Участник регионального

проекта

Косенок С. М. Ректор Дренин А. А. 15

52 Участник регионального Янин В. Л. Ректор Дренин А. А. 15



проекта

53 Участник регионального

проекта

Гапончикова Л. В. директор 15

54 Участник регионального

проекта

Ахметжанов М. А. Директор 15

55 Участник регионального

проекта

Болдырева Н. Н. Директор 15

56 Участник регионального

проекта

Гребенец М. В. Директор 15

57 Участник регионального

проекта

Енева И. Г. Директор 15

58 Участник регионального

проекта

Карминская Т. Д. РЕКТОР 15

59 Участник регионального

проекта

Исупов П. В. Директор Дренин А. А. 15

60 Участник регионального

проекта

Коробова Н. П. Директор 15

61 Участник регионального

проекта

Лунина Н. Н. Директор 15

62 Участник регионального

проекта

Насырова Е. И. Директор 15

63 Участник регионального

проекта

Михайлова Г. В. Директор 15

64 Участник регионального

проекта

Сарабаров А. Б. Директор 15

65 Участник регионального

проекта

Ситникова И. А. Дренин А. А. 15

66 Участник регионального

проекта

Стоянчук Ю. М. Директор 15



67 Участник регионального

проекта

Шутов В. Н. Директор 15

68 Участник регионального

проекта

Карманов С. В. Директор 15

69 Участник регионального

проекта

Минулин К. Р. Глава Ханты-Мансийского

района

15

70 Участник регионального

проекта

Османкина Т. Н. заместитель главы

Сургутского района

15

71 Участник регионального

проекта

Набатов И. А. Глава Советского района 15

72 Участник регионального

проекта

Сурцев Б. Ф. Глава города Лангепаса 15

73 Участник регионального

проекта

Дейнека О. А. Глава города 15

74 Участник регионального

проекта

Дегтярев С. Ю. Глава города 15

75 Участник регионального

проекта

Тихонов В. В. Глава города 15

76 Участник регионального

проекта

Ямашев И. П. Глава города 15

77 Участник регионального

проекта

Степура В. И. Глава города Покачи 15

78 Участник регионального

проекта

Морозов А. Н. Глава города 15

79 Участник регионального

проекта

Гулина Н. А. Глава города Радужный 15

80 Участник регионального

проекта

Пальчиков Н. Н. Глава города Когалыма 15

81 Участник регионального

проекта

Шувалов В. Н. Глава города 15



82 Участник регионального

проекта

Ряшин М. П. Глава города 15

83 Участник регионального

проекта

Бородкин А. В. Глава города Югорска 15

84 Участник регионального

проекта

Маненков С. П. Глава Белоярского района 15

85 Участник регионального

проекта

Фомин В. И. Глава Березовского района 15

86 Участник регионального

проекта

Дубовик А. В. Глава 15

87 Участник регионального

проекта

Лапковская Г. В. Глава Нефтеюганского района 15

88 Участник регионального

проекта

Липунова О. В. заместитель главы района по

социальным вопросам

15

89 Участник регионального

проекта

Куташова А. П. Глава Октябрьского района 15

90 Участник регионального

проекта

Закирзянов Т. Р. Глава города Урай 15

91 Участник регионального

проекта

Никонов А. В. Начальник отдела молодежной

политики

Дренин А. А. 30

Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных

инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи

92 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Забайкин Г. М. Заместитель директора –

начальник Управления

молодежной политики и

воспитания детей

Дренин А. А. 25

93 Участник регионального

проекта

Шутов В. Н. Директор 15

94 Участник регионального

проекта

Карминская Т. Д. РЕКТОР 15



95 Участник регионального

проекта

Горлов С. И. РЕКТОР 15

96 Участник регионального

проекта

Косенок С. М. Ректор Дренин А. А. 15

97 Участник регионального

проекта

Янин В. Л. Ректор Дренин А. А. 15

98 Участник регионального

проекта

Гапончикова Л. В. директор 15

99 Участник регионального

проекта

Ахметжанов М. А. Директор 15

100 Участник регионального

проекта

Болдырева Н. Н. Директор 15

101 Участник регионального

проекта

Гребенец М. В. Директор 15

102 Участник регионального

проекта

Минулин К. Р. Глава Ханты-Мансийского

района

15

103 Участник регионального

проекта

Енева И. Г. Директор 15

104 Участник регионального

проекта

Карманов С. В. Директор 15

105 Участник регионального

проекта

Коробова Н. П. Директор 15

106 Участник регионального

проекта

Лунина Н. Н. Директор 15

107 Участник регионального

проекта

Насырова Е. И. Директор 15

108 Участник регионального

проекта

Михайлова Г. В. Директор 15

109 Участник регионального

проекта

Сарабаров А. Б. Директор 15



110 Участник регионального

проекта

Ситникова И. А. Дренин А. А. 15

111 Участник регионального

проекта

Стоянчук Ю. М. Директор 15

112 Участник регионального

проекта

Исупов П. В. Директор Дренин А. А. 15

113 Участник регионального

проекта

Османкина Т. Н. заместитель главы

Сургутского района

15

114 Участник регионального

проекта

Шувалов В. Н. Глава города 15

115 Участник регионального

проекта

Куташова А. П. Глава Октябрьского района 15

116 Участник регионального

проекта

Никонов А. В. Начальник отдела молодежной

политики

Дренин А. А. 30

117 Участник регионального

проекта

Пальчиков Н. Н. Глава города Когалыма 15

118 Участник регионального

проекта

Сурцев Б. Ф. Глава города Лангепаса 15

119 Участник регионального

проекта

Дейнека О. А. Глава города 15

120 Участник регионального

проекта

Дегтярев С. Ю. Глава города 15

121 Участник регионального

проекта

Тихонов В. В. Глава города 15

122 Участник регионального

проекта

Ямашев И. П. Глава города 15

123 Участник регионального

проекта

Степура В. И. Глава города Покачи 15

124 Участник регионального Морозов А. Н. Глава города 15



проекта

125 Участник регионального

проекта

Гулина Н. А. Глава города Радужный 15

126 Участник регионального

проекта

Фризен В. П. Первый заместитель директора

Департамента

15

127 Участник регионального

проекта

Закирзянов Т. Р. Глава города Урай 15

128 Участник регионального

проекта

Ряшин М. П. Глава города 15

129 Участник регионального

проекта

Бородкин А. В. Глава города Югорска 15

130 Участник регионального

проекта

Маненков С. П. Глава Белоярского района 15

131 Участник регионального

проекта

Фомин В. И. Глава Березовского района 15

132 Участник регионального

проекта

Дубовик А. В. Глава 15

133 Участник регионального

проекта

Лапковская Г. В. Глава Нефтеюганского района 15

134 Участник регионального

проекта

Липунова О. В. заместитель главы района по

социальным вопросам

15

135 Участник регионального

проекта

Набатов И. А. Глава Советского района 15

136 Участник регионального

проекта

Кольцов В. С. Заместитель Губернатора

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

15


